
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL HARNES BELLEVUEANCIENNE TR2

Cité (1) : ....Cité Bellevue Ancienne

Commune (1) : ....Harnes

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 122 - 122 - 25 -

Enveloppe PALULOS prév. 1 135 500 - 1 098 000 - 37 500 -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 - 25 -

Enveloppe PALULOS prév. 1 261 500 - 1 224 000 - 37 500 -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle 

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle 
L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux

ont démarrés en mai 2021
Observations

Date d’OS 2022-10-01 2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-08-16 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Elles seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022 Elles seront réalisées courant du troisième trimestre 2022

Concertation locative Courant du troisième trimestre 2022 Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022 L'AVP sera présenté courant du troisiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations validées sur la première tranche Prestations validées sur la première tranche
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 120 - 120 - 25 -

Enveloppe PALULOS prév. 1 117 500 - 1 080 000 - 37 500 -
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 0 25 0

Enveloppe PALULOS prév. 1 261 500 0 1 224 000 0 37 500 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle

Observations L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL LENS 4 TR3

Cité (1) : ....Cité n°4 de Lens

Communes (2) : ....Éleu-dit-Leauwette, Lens

Dernière modification effectuée le 13/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 100 - 100 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 70 - 70 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 630 000 - 630 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

Observations L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

Date d’OS 2022-12-01 2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-14 2022-10-14

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du troisième trimestre 2022

Concertation locative Concertation prévue quatrième trimestre 2022 Concertation prévue quatrième trimestre 2022
Présentation AVP L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2
premières tranches

Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2
premières tranches

Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 100 - 100 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 70 0 70 0 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 630 000 0 630 000 0 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred Rues Massillon, Aimé Vanhove, place saint Alfred et Rue St Felix

Observations L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL  SAINS EN GOHELLE 10 TR2

Cité (1) : ....Cité n°10 de Béthune

Commune (1) : ....Sains-en-Gohelle

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 90 - 90 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 90 - 90 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Date d’OS 2022-11-01 2023-06-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-09-15 2023-04-15

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022 La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023
Présentation AVP Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022 Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations validées sur la première tranche Prestations validées sur la première tranche
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 90 - 90 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 90 0 90 0 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 0 810 000 0 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL SALLAUMINES 4/11 TR2

Cité (1) : ....Cité du 4-11

Commune (1) : ....Sallaumines

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 77 - 77 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 693 000 - 693 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 102 - 102 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 918 000 - 918 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Observations
L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage

travaux en juillet 2022

L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
travaux en juillet 2022

Cette opération pourra être décalée en financement 2023, les
études ne sont pas assez avancée

Date d’OS 2023-02-01 2023-07-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-14 2023-04-01

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022 La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023
Présentation AVP Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022 Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations validées sur la première tranche Prestations validées sur la première tranche
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 80 - 80 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 720 000 - 720 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 102 0 80 0 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 720 000 0 720 000 0 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Observations L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
travaux en juillet 2022

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

La ville et la CALL valident le décalage du calendrier compte-tenu
du glissement du calendrier de la tranche 1.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CALL MERICOURT CROISETTE TR2

Cité (1) : ....Cité 4-5 Sud

Commune (1) : ....Méricourt

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 136 - 136 136 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 - 1 224 000 136 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 136 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 - 1 224 000 136 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
Observations Avancement OS au mois de novembre

Date d’OS 2022-12-31
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-15 2022-10-15

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Faite en Janvier 2020 Faite en Janvier 2020

Concertation locative Faite en Avril 2021 Faite en Avril 2021
Présentation AVP Faite en Juin 2021 Faite en Juin 2021

Unesco (avis SDAP, etc.) Décembre 2021 Décembre 2021
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 136 - 136 136 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 - 1 224 000 136 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 136 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 0 1 224 000 136 000 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
Observations

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe
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