
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA AUBY JUSTICE TR1

Cité (1) : ....Cité de la Justice

Commune (1) : ....Auby

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

de Villandry et Francisco Ferrer
Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

de Villandry et Francisco Ferrer
Observations

Date d’OS 2022-07-01 2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-04-29 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022 Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Concertation locative Courant du deuxième trimestre 2022 Courant du troisième trimestre 2022
Présentation AVP AVP présenté en mairie AVP présenté en mairie

Unesco (avis SDAP, etc.) Présentation à l'ABF effectuée Présentation à l'ABF effectuée
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité

tranche 1
cité

tranche 1
Observations Comité de projet se réunira en mars 2022 Comité de projet s'est réuni en mars 2022. Le prochain sera réunit

en septembre/octobre 2022
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations

Enquête sociale à engager par le bailleur après la réunion publique prévue début
mars 2022

Une réunion publique s'est tenue le 10 mars 2022. Les enquêtes
sociales ont été engagées ensuite.

Concertation locative prévue par le bailleur au 2ème trimestre 2022 prévue en septembre/octobre 2022
Présentation AVP réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes

d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur
réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes
d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur

Unesco (avis SDAP, etc.) fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA DOUAI CORONS VERTS

Cité (1) : ....Corons Verts

Commune (1) : ....Douai

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée
Les travaux ont démarré

Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2021-10-15 2021-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Réalisées avec avis favorable des locataires Réalisées avec avis favorable des locataires
Présentation AVP Réalisée Réalisée

Unesco (avis SDAP, etc.) Réalisé Réalisé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité cité

Observations étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de l'étude NPNRU
sur le quartier de Dorignies Pont de la Deûle

Comité de projet constitué en novembre 2021 
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur

le 29/12/2021

étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de l'étude NPNRU
sur le quartier de Dorignies Pont de la Deûle

Comité de projet constitué en novembre 2021 
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur

le 29/12/2021
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021 réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021
Concertation locative réalisée 

avis favorable
réalisée 

avis favorable
Présentation AVP

réalisé
réalisé

chantier démarré - logement témoin en cours de réalisation et
curage des logements vacants

Unesco (avis SDAP, etc.) réalisé réalisé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Les éléments du dossier de financement ont été transmis par le
bailleur en juin 2022. 
Instruction en cours

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA DOUAI MOUCHONNIERE

Cité (1) : ....Cité de la Mouchonnière

Commune (1) : ....Douai

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations
Date d’OS 2022-11-01 2022-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-04-15 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Réalisé Réalisé

Concertation locative Courant du deuxième trimestre 2022 Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP Pas encore présenté Pas encore présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Pas encore présenté Pas encore présenté
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité cité

Observations schéma directeur intégré à l'étude sociale et urbaine réalisée pour
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la Deûle

comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonnière
en novembre 2021

schéma directeur intégré à l'étude sociale et urbaine réalisée pour
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la Deûle

comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonnière
en novembre 2021

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale faite par le bailleur - reçue le 15/12/2021 faite par le bailleur - reçue le 15/12/2021

Concertation locative
à réaliser par le bailleur - 2ème trimestre 2022

à réaliser par le bailleur - 2ème trimestre 2022
Non réalisée à juillet 2022 - reportée au dernier trimestre 2022

Présentation AVP
pas encore présenté 

problématique de fausses typologies et chambres passantes à
étudier

étude de démolition ponctuelle demandée
étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes

typologies demandée

pas encore présenté 
problématique de fausses typologies et chambres passantes à

étudier
étude de démolition ponctuelle demandée

étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes
typologies demandée

La présentation est envisagée par le bailleur en
septembre/octobre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) pas encore présenté pas encore présenté
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Le calendrier de l'opération est très contraint. Il est toutefois
envisageable que l'opération puisse être engagée en 2022 en

fonction du calendrier opérationnel qui se précisera sur la période
septembre/décembre 2022.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe





ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR1

Cité (1) : ....Cité des Hauts Près

Commune (1) : ....Lallaing

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et

Tournesols
Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et

Tournesols
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée

Le chantier est démarré
Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2021-10-19 2021-10-19

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Réalisée avec accord collectif obtenu Réalisée avec accord collectif obtenu
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité 

3 tranches de travaux prévues
cité 

3 tranches de travaux prévues
Observations

des camus hauts devaient initialement être réhabilités dans cette
1ère tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On

s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera à valider dans le cadre du schéma directeur.

comité de projet réuni en septembre 2021

des camus hauts devaient initialement être réhabilités dans cette
1ère tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On

s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera à valider dans le cadre du schéma directeur.
comité de projet réuni en septembre 2021 pour la première fois

2ème comité de projet réunit le 3 juin
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations

Enquête sociale
réalisée

réunion des locataires en novembre 2021 suite à des
protestations d'habitants et avant de lancer la concertation

locative

réalisée
réunion des locataires en novembre 2021 suite à des

protestations d'habitants et avant de lancer la concertation
locative

Concertation locative réalisée
avis favorable

réalisée
avis favorable

Présentation AVP faite par le bailleur faite par le bailleur
Unesco (avis SDAP, etc.) faite par le bailleur faite par le bailleur
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Autorisation de démarrage anticipée fin décembre 2021
Dossier transmis par le bailleur pour instruction en juin 2022

Instruction en cours
Les travaux du logement témoin et le curage des logements

vacants ont commencé en avril 2022.



DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe Oui



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR2

Cité (1) : ....Cité des Hauts Près

Commune (1) : ....Lallaing

Dernière modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 107 - 107 107 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 963 000 67 000 0 100 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des

Genets, des Jonquilles et des Rosiers
Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des

Genets, des Jonquilles et des Rosiers
Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux

démarreront en avril 2022
L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux

démarreront en avril 2022
Date d’OS 2022-11-01 2023-06-01

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-10-03 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022.
Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022.
Concertation locative Courant du troisième trimestre 2022 Courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP Présentation fin du deuxième trimestre 2022 Présentation courant du dernier trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.) Présentation à l'ABF fin du deuxième trimestre 2022 Présentation à l'ABF courant du dernier trimestre 2022
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 107 - 107 107 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 963 000 67 000 0 100 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité

3 tranches de travaux prévues

cité
3 tranches de travaux prévues (y compris des camus bas en 3eme

tranche)
Observations la question de la conservation de camus hauts est posée et devra

être arbitrée dans le cadre de l'étude urbaine et sociale
un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021

la question de la conservation de camus hauts est posée et devra
être arbitrée dans le cadre de l'étude urbaine et sociale

un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations

Enquête sociale
à réaliser par le bailleur - prévue 2ème trimestre 2022

à réaliser par le bailleur - prévue 2ème trimestre 2022
Lors du comité de projet de début juin, le bailleur a indiqué que

des rendez-vous étaient en cours
Concertation locative

à réaliser par le bailleur - prévue 3ème trimestre 2022

à réaliser par le bailleur - prévue 3ème trimestre 2022
Dans l'actualisation, le bailleur précise que la concertation serait

réalisée au 1er trimestre 2023 ce qui semble cohérent avec
l'avancement de l'opération (enquête sociale, présentation AVP à

réaliser)
Présentation AVP

prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022

prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022
Non faite à juillet 2022 

Lors du comité de projet qui s'est tenu début juin, le bailleur a
indiqué que l'AVP pourrait être présenté à la rentrée selon un

calendrier qui restait à établir avec l'entreprise
Unesco (avis SDAP, etc.)

prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022
prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022

A l'automne 2022 en même temps que l'AVP
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Sous réserve d'une présentation de l'AVP dès le début du mois de
septembre, il pourrait encore être envisagé que la concertation

locative puisse être menée sur la fin de l'année 2022 ce qui



permettrait un engagement opérationnel avant la fin de l'année
2022. Le calendrier est cependant très contraint.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe
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