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BILAN CQP
OCS2D SOMME

• 15 structures partenariales 
impliquées

• 15 000 polygones contrôlés 
dans le cadre du CQP

• 36 091 polygones contrôlés 
au total (CQE + CQP)

• 90.99% de fiabilité totale
dont 91.84% pour 2021
dont 88.97% pour 2010



BILAN CQP 
OCS2D 
SOMME

Répartition 
des 
échantillons 
CQE



BILAN CQP OCS2D SOMME



BILAN QUALITÉ OCS2D SOMME



BILAN QUALITÉ OCS2D SOMME



OCS2D SUR GEO2FRANCE

Les données sont disponibles dans 
le catalogue de Geo2France : 
• couches par millésime

2021
2010

• couche des mutations
les polygones ayant évolués entre 
2010 et 2021

• couche multi-dates
2021 + 2010



LES RESSOURCES ASSOCIÉES 



OCS2D : LA SUITE
Consolidations de la Somme :
• Phase de maintenance

• Signalement des erreurs manifestes

• Assemblage régional
• Intégration des erreurs relevées

CQP y compris sur les postes à
+85 %

• Intégration des erreurs manifestes valides
• Reprises des postes inférieurs à 82 %



OCS2D : LA SUITE
Reprises des postes inférieurs 
à 82 % et concentré 
essentiellement sur 2010

US1.3.1
Extraction de materiaux 
en exploitation

US6.2.1 Friches economiques

US6.2.3
Espaces agricoles non 
exploites

CS6.2.0 Pelouses naturelles



MAINTENANCE DÉPARTEMENTALE
Maintenance prochainement mise en place via GeoContrib

• Reproduction du formulaire CQP
• Possibilité de signaler via l’application...
• ... ou depuis votre SIG et ensuite 

les importer selon le modèle GeoJSON
• Prise en compte de l’avis du

Producteur et CQE

Suivi de l’état d’intégration
des signalements dans les 
maintenances régionales futures



AVANCEMENT 
OCS2D 

Publié sur Geo2France

En contrôle CQE + CQP

En production

A venir



       PLANNING 2023 REVU AU 06/03/2023 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUI AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV

Somme 27 14

Oise 22 22 14 2

Aisne 26 17

PdC 24 14 17 02

Nord

HdF 22 13 19 06

Date livraisonCQ Partenarial Date publication G2F

8 26

9 27

5 26



EXPLOITATION OCS2D : INDICATEURS
Comment exploiter OCS2d ? 

• Recensement des indicateurs déjà produits avec OCS2d sur le Nord-Pas-De-Calais
• Recensement des indicateurs déjà produits avec MOS Picardie

• Étude de l’utilité d’une continuité statistique entre MOS et Picardie ?

• Recensement des besoins d’indicateurs pas encore exploité sur OCS2d
• Utilisation de la nomenclature en 4 et 21 postes ?
• Mise en cohérence des définitions des indicateurs

> Stage Geo2France actuellement en cours de recrutement



QUESTIONS / RÉPONSES

Merci pour votre attention !


