
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH ESCAUDAIN/LOURCHES SCHNEIDER

Cité (1) : ....Cité Schneider

Commune (1) : ....Escaudain

Dernière modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 89 - 89 - - 89

Enveloppe PALULOS prév. 1 023 500 - 801 000 - - 222 500
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83

Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider

Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en
2021 

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont
démarrés en mai 2021.

Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en
2021 

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont
démarrés en mai 2021.

Date d’OS 2021-12-30 2022-07-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-04-01 2022-07-30

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Courant du premier trimestre 2022 Courant du premier trimestre 2022
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83

Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

Passage bureau octobre ou décembre
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH RAISMES SABATIER TR3

Cité (1) : ....Cité du Pinson Nouvelle

Commune (1) : ....Raismes

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 118 - 118 118 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 180 000 - 1 062 000 118 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 180 000 - 1 062 000 118 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sablière, Toulouse

Lautrec, Manet et E
Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sablière, Toulouse

Lautrec, Manet et E
Observations L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux

démarreront en avril 2022
L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux

démarreront en avril 2022
Date d’OS 2022-12-01 2023-06-01

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-10-14 2023-04-15

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Concertation locative La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022 La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022

Présentation AVP Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022 Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations déjà validées sur les 2 premières tranches Prestations déjà validées sur les 2 premières tranches
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 118 - 118 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 062 000 - 1 062 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 180 000 - 1 062 000 118 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, l'OS travaux

ne pourra certainement pas être lancé en 2022.
Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, l'OS travaux

ne pourra certainement pas être lancé en 2022.
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH WALLERS ARENBERG

Cité (1) : ....Cité d'Arenberg

Commune (1) : ....Wallers

Dernière modification effectuée le 25/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 99 99 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 99 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Date d’OS 2022-04-01 2022-06-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2021-10-19 2021-10-19

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Courant du  premier trimestre 2022 Courant du  premier trimestre 2022
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 99 - 99 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 - 99 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

Confirmation 2022, passage bureau communautaire pour
financement octobre ou décembre

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine
Enquête sociale Réalisées

Concertation locative Réalisées
Présentation AVP Validé

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

OS début 2023

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN BELLEVUE

Cité (1) : ....Cité de Bellevue

Commune (1) : ....Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 52 - 52 - - 52

Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52

Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
CITE BELLEVUE 138 a 204 CITE BELLEVUE 138 a 204

Observations En attente de validation site ERBM Validation ERBM - Dépôt demande de financement en cours -
Autorisation démarrage anticipée déposée

Date d’OS 2022-04-01 2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-03-01 2022-06-01

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale OCTOBRE 2020 OCTOBRE 2020

Concertation locative FEVRIER 2022 FEVRIER 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022

Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 52 - 52 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 468 000 - 468 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52

Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations

CoPil à mettre en place 
Ok Prog 2022

Copil ok
Prog 2022, financement bureau communautaire octobre ou

décembre
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 1 - Diagnostic

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN CHABEAU LATOUR

Cité (1) : ....Cité Chabaud Latour Nouvelle

Commune (1) : ....Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 36 - 36 - - 36

Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36

Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER,  RUE TALHOUET RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER,  RUE TALHOUET

Observations En attente de validation du site en ERBM ou non Validation ERBM - Dépôt demande financement en cours -
Demande de démarrage anticipée déposée

Date d’OS 2022-07-01 2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-03-01 2022-06-01

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale Octobre 2020 Octobre 2020

Concertation locative Février 2022 Février 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 36 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36

Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations Attente retour validation d’inscription en ERBM, demande plan de

relance en parallèle (DPE intial à confirmer)
Financement 2022, passage bureau communautaire octobre ou

décembre
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH ESCAUPONT BRUNEHAUT

Cités (2) : ....Cité Brunehaut, Cité Thiers Nouvelle

Commune (1) : ....Escautpont

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations en attente site ERBM? 

Site identifié pour os dec 2022 ou 1er trimestre 2023, diag en
cours amo

Attente prog ERBM 2

Date d’OS 2022-12-30 2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-11-01 2022-11-01

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale DECEMBRE 2020 DECEMBRE 2020

Concertation locative SEPTEMBRE 2022 SEPTEMBRE 2022
Présentation AVP MAI 2022 MAI 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne

devrait pas être lancé avant 2023.

Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne
devrait pas être lancé avant 2023.

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine
Enquête sociale

Concertation locative
Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe


	​ Bailleur : Maisons et cités
	​ EPCI : CAPH
	​ DDTM
	​ Bailleur : Maisons et cités
	​ EPCI : CAPH
	​ DDTM
	​ Bailleur : Maisons et cités
	​ EPCI : CAPH
	​ DDTM
	​ Bailleur : SIA Habitat
	​ EPCI : CAPH
	​ DDTM
	​ Bailleur : SIA Habitat
	​ EPCI : CAPH
	​ DDTM
	​ Bailleur : SIA Habitat
	​ EPCI : CAPH
	​ DDTM

