
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAHC DROCOURT PARISIENNE

Cité (1) : ....Cité de la Parisienne

Commune (1) : ....Drocourt

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Rémy Rondel

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations
Date d’OS 2022-10-01 2021-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-08-16 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022 Les enquêtes sont réalisées

Concertation locative courant deuxième trimestre 2022 courant  dernier trimestre 2022
Présentation AVP Présentation de l'AVP fin du premier trimestre 2022 Présentation de l'AVP en septembre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Validation ABF courant deuxième trimestre 2022 Validation ABF courant troisième trimestre 2022
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAHC

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Périmètre de la Cité Périmètre de la Cité

Observations Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 4 - Fiches actions
Enquête sociale En cours Finalisée

Concertation locative Non démarré Non démarré
Présentation AVP Non commencé Non commencé - reculé (comité d'engagement bailleur à venir)

Unesco (avis SDAP, etc.) Réunion à prévoir Réunion à prévoir
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Lors d'une rencontre entre la CAHC, Maisons et Cités, l'ABF et les
partenaires le 28 avril 2022, le bailleur avait évoqué la possibilité

de scinder la programmation en deux années pour se donner de la
marge sur la réalisation des travaux.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe
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