ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERE NOUVEAU MONDE
Cité (1) : ....Cité 16-3 du Nouveau Monde

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissiére

Derniére modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

. Eti Matériaux biosourcés
Total Etiquette C Etlfquette.BBC . .
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmetre d’int ti
e"m':)::visi':n?glen on Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat
Observations
Date d’OS 2022-10-03 2022-12-30
Date pre\‘llsmnn'elle de dépot 2022-08-16 2022-10-15
du dossier de financement
maintien année N | Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquétes réalisées
Courant du dernier trimestre 2022
L'AVP sera présenté courant du troisieme trimestre 2022

Enquétes réalisées
Courant du troisiéme trimestre 2022
L'AVP sera présenté courant du deuxiéme trimestre 2022

Enquéte sociale
Concertation locative
Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)

Le projet sera présenté a I'ABF courant du deuxiéme trimestre Le projet a été présenté a I'ABF

Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CABBALR

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 113 - 113 113 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmeétre d’intervention

. ok / périmétre bailleur
prévisionnel

Observations

Maintien année N Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale réalisée réalisée

Concertation locative prévue en mai 2022 prévue en mai 2022=> passe a septembre a octobre 2022

Présentation aménagements intérieurs + diversification de
logements en comité technique le 04/03/2022

Présentation AVP , . . - . P
Présentation aménagements intérieurs + diversification de

logements en comité technique le 03/03/2022

Unesco (avis SDAP, etc.) financement 2022 (dossier PALULOS prévu en octobre)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification

apportées au projet initial) coproj final : 24/05/2022

DDTM

Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom :

Programmation 2022

....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERRE ANATOLE FRANCE
Cité (1) : ....Cité Anatole France

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissiére

Derniére modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 80 - 80 80 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 800 000 - 720000 80 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 77 - 77 77 - -
Enveloppe PALULOS prév. 770 000 - 693 000 77 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmeétre d’intervention | Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Chatellerault, Isbergues et |Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Chatellerault, Isbergues et
prévisionnel Montataire Montataire
Observations
Date d’0OS 2023-03-01 2023-10-15
Maintien annce N | Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Enquétes réalisées

Enquétes réalisées

Concertation locative

Courant troisieme trimestre 2022

Courant troisieme trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation deuxiéme trimestre 2022

Présentation premier trimestre 2023

Unesco (avis SDAP, etc.)

Pas encore présenté a I'ABF

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Validé

Oui

comité de projet final le 2 juin 2022

EPCI : CABBALR

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 - 97 97 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 79 - 79 79 - -
Enveloppe PALULOS prév. 790 000 - 711 000 79 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

ok / périmétre bailleur

Observations

Le bailleur indique un OS travaux le 01 mars 2022.
Selon comité de projet du 27 janvier 2022, il s'agirait plutét d'un
OS travaux au ler Mars 2023

Le bailleur indique un OS préparatoire le 15/10/2023=> os travaux
15/12/2023

Maintien année N

Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Le bailleur relance les enquétes pour convaincre les réticents

Le bailleur relance les enquétes pour convaincre les réticents

Concertation locative

Prévue en Octobre 2022

Prévue en Février 2023

Présentation AVP

non réalisée

Unesco (avis SDAP, etc.)

Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP en Mai 2022

Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP prévue en mai
2022 mais non réalisée en 07/2022

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

financement 2023

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe
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