ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERE NOUVEAU MONDE
Cité (1) : ....Cité 16-3 du Nouveau Monde

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissiére

Derniére modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

. Eti Matériaux biosourcés
Total Etiquette C Etlfquette.BBC . .
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmetre d’int ti
e"m':)::visi':n?glen on Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat
Observations
Date d’OS 2022-10-03 2022-12-30
Date pre\‘llsmnn'elle de dépot 2022-08-16 2022-10-15
du dossier de financement
maintien année N | Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquétes réalisées
Courant du dernier trimestre 2022
L'AVP sera présenté courant du troisieme trimestre 2022

Enquétes réalisées
Courant du troisiéme trimestre 2022
L'AVP sera présenté courant du deuxiéme trimestre 2022

Enquéte sociale
Concertation locative
Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)

Le projet sera présenté a I'ABF courant du deuxiéme trimestre Le projet a été présenté a I'ABF

Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CABBALR

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 113 - 113 113 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmeétre d’intervention

. ok / périmétre bailleur
prévisionnel

Observations

Maintien année N Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale réalisée réalisée

Concertation locative prévue en mai 2022 prévue en mai 2022=> passe a septembre a octobre 2022

Présentation aménagements intérieurs + diversification de
logements en comité technique le 04/03/2022

Présentation AVP , . . - . P
Présentation aménagements intérieurs + diversification de

logements en comité technique le 03/03/2022

Unesco (avis SDAP, etc.) financement 2022 (dossier PALULOS prévu en octobre)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification

apportées au projet initial) coproj final : 24/05/2022

DDTM

Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom :

Programmation 2022

....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERRE ANATOLE FRANCE
Cité (1) : ....Cité Anatole France

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissiére

Derniére modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 80 - 80 80 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 800 000 - 720000 80 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 77 - 77 77 - -
Enveloppe PALULOS prév. 770 000 - 693 000 77 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmeétre d’intervention | Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Chatellerault, Isbergues et |Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Chatellerault, Isbergues et
prévisionnel Montataire Montataire
Observations
Date d’0OS 2023-03-01 2023-10-15
Maintien annce N | Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Enquétes réalisées

Enquétes réalisées

Concertation locative

Courant troisieme trimestre 2022

Courant troisieme trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation deuxiéme trimestre 2022

Présentation premier trimestre 2023

Unesco (avis SDAP, etc.)

Pas encore présenté a I'ABF

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Validé

Oui

comité de projet final le 2 juin 2022

EPCI : CABBALR

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 - 97 97 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 79 - 79 79 - -
Enveloppe PALULOS prév. 790 000 - 711 000 79 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

ok / périmétre bailleur

Observations

Le bailleur indique un OS travaux le 01 mars 2022.
Selon comité de projet du 27 janvier 2022, il s'agirait plutét d'un
OS travaux au ler Mars 2023

Le bailleur indique un OS préparatoire le 15/10/2023=> os travaux
15/12/2023

Maintien année N

Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Le bailleur relance les enquétes pour convaincre les réticents

Le bailleur relance les enquétes pour convaincre les réticents

Concertation locative

Prévue en Octobre 2022

Prévue en Février 2023

Présentation AVP

non réalisée

Unesco (avis SDAP, etc.)

Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP en Mai 2022

Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP prévue en mai
2022 mais non réalisée en 07/2022

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

financement 2023

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Drocourt

ERBM - Programmation 2022

....MC CAHC DROCOURT PARISIENNE

Cité (1) : ....Cité de la Parisienne

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Rémy Rondel

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 2410 000 - 2169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Enveloppe PALULOS prév. 2410000 - 2 169 000 241 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations
Date d’0OS 2022-10-01 2021-12-30
maintien année N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Les enquétes sont réalisées

Concertation locative

courant deuxiéme trimestre 2022

courant dernier trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation de I'AVP fin du premier trimestre 2022

Présentation de I'AVP en septembre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Validation ABF courant deuxieme trimestre 2022

Validation ABF courant troisieme trimestre 2022

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAHC

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 241 - 241 241 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Enveloppe PALULOS prév. 2410000 - 2169 000 241 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Périmétre de la Cité

Périmétre de la Cité

Observations

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

En cours

Finalisée

Concertation locative

Non démarré

Non démarré

Présentation AVP

Non commencé

Non commencé - reculé (comité d'engagement bailleur a venir)

Unesco (avis SDAP, etc.)

Réunion a prévoir

Réunion a prévoir

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Lors d'une rencontre entre la CAHC, Maisons et Cités, I'ABF et les
partenaires le 28 avril 2022, le bailleur avait évoqué la possibilité
de scinder la programmation en deux années pour se donner de la
marge sur la réalisation des travaux.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Harnes

Cité (1) : ....Cité Bellevue Ancienne

ERBM - Programmation 2022

....MC CALL HARNES BELLEVUEANCIENNE TR2

Derniére modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 122 - 122 - 25 -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1135500 - 1098 000 - 37 500 -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 - 25 -
Enveloppe PALULOS prév. 1261 500 - 1224 000 - 37 500 -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

prévisionnel L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux | L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021 ont démarrés en mai 2021
Observations
Date d’OS 2022-10-01 2022-12-01
D PR PR

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Elles seront réalisées courant du deuxiéme trimestre 2022

Elles seront réalisées courant du troisieme trimestre 2022

Concertation locative

Courant du troisiéme trimestre 2022

Courant du dernier trimestre 2022

Présentation AVP

L'AVP sera présenté courant du deuxiéme trimestre 2022

L'AVP sera présenté courant du troisiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations validées sur la premiére tranche

Prestations validées sur la premiére tranche

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

A Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . N N
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 120 - 120 - 25 -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1117 500 - 1080 000 - 37 500
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 0 25 0
Enveloppe PALULOS prév. 1261500 0 1224000 0 37 500 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

Observations

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux

ont démarrés en mai 2021

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom :

Cité (1) : ....Cité n°4 de

Derniéere

Programmation 2022

....MC CALL LENS 4 TR3

Lens

Communes (2) : ....Eleu-dit-Leauwette, Lens

modification effectuée le 13/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 100 - 100 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 70 - 70 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 630 000 - 630 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

prévisionnel
Observations L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les | L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en mars 2022 travaux démarreront en mars 2022
Date d’0OS 2022-12-01 2022-12-01

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du troisieme trimestre 2022

Concertation locative

Concertation prévue quatrieme trimestre 2022

Concertation prévue quatrieme trimestre 2022

Présentation AVP

L'AVP sera présenté courant du troisiéme trimestre 2022 présenté

L'AVP sera présenté courant du troisieme trimestre 2022 présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Les prestations ont déja fait I'objet de validation sur le 2
premiéres tranches

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Les prestations ont déja fait I'objet de validation sur le 2
premiéres tranches

Non

EPCI : CALL

Total Etiquette C Etif]uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 100 - 100 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 70 0 70 0 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 630 000 0 630 000 0 0 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

Rues Massillon, Aimé Vanhove, place saint Alfred et Rue St Felix

Observations

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en mars 2022

Maintien année N

Etat d’av.

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en mars 2022

Oui

ancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

cf. informations bailleur social

Non

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

ERBM - Programmation 2022
....MC CALL SAINS EN GOHELLE 10 TR2
Cité (1) : ....Cité n°10 de Béthune

Commune (1) : ....Sains-en-Gohelle

Derniére modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 90 - 90 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 90 - 90 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

prévisionnel
Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux | L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021 ont démarrés en mai 2021
Date d’0OS 2022-11-01 2023-06-30

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP

Présentation de I'AVP courant du deuxiéme trimestre 2022

Présentation de I'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations validées sur la premiére tranche

Prestations validées sur la premiére tranche

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 90 - 90 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 90 0 90 0 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 810 000 0 810 000 0 0 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Observations

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Maintien année N

Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :
Cité (1) : ....Cité du 4-11

Commune (1) : ....Sallaumines

ERBM - Programmation 2022

....MC CALL SALLAUMINES 4/11 TR2

Derniere modification effectuée le 19/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 77 - 77 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 693 000 - 693 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 102 - 102 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 918 000 - 918 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

prévisionnel
Observations L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022
travaux en juillet 2022 Cette opération pourra étre décalée en financement 2023, les
études ne sont pas assez avancée
Date d’OS 2023-02-01 2023-07-01
maintien annce N | Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP

Présentation de I'AVP courant du deuxieme trimestre 2022

Présentation de I'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations validées sur la premiére tranche

Prestations validées sur la premiére tranche

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

L. Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . N .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 80 - 80 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 720 000 - 720 000
Point d’étape Nombre de logements 102 0 80 0 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 720 000 0 720 000 0 0 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmétre d’intervention
prévisionnel

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Observations

L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
travaux en juillet 2022

Maintien année N

Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

La ville et la CALL valident le décalage du calendrier compte-tenu
du glissement du calendrier de la tranche 1.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CALL MERICOURT CROISETTE TR2
Cité (1) : ....Cité 4-5 Sud

Commune (1) : ....Méricourt

Derniére modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 136 - 136 136 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 - 1224000 136 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 136 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 - 1224 000 136 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmeétre d’intervention rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

prévisionnel Duaumont, Rue Ternois Duaumont, Rue Ternois
Observations Avancement OS au mois de novembre
Date d’0OS 2022-12-31
Date prévisionnelle de dépot 2022-10-15 2022-10-15

du dossier de financement

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale Faite en Janvier 2020 Faite en Janvier 2020

Concertation locative Faite en Avril 2021 Faite en Avril 2021

Présentation AVP Faite en Juin 2021 Faite en Juin 2021

Décembre 2021

Décembre 2021

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 136 - 136 136 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 - 1224 000 136 000 -
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 136 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 0 1224 000 136 000 0 0

Prévisionnel Point d’étape

rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue
Duaumont, Rue Ternois

rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue
Duaumont, Rue Ternois

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe
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