Nom :

ERBM - Programmation 2022

Cité (1) : ....Cité Schneider

Commune (1) : ....Escaudain

....MC CAPH ESCAUDAIN/LOURCHES SCHNEIDER

Derniére modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - 89
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1023 500 - 801 000 - - 222500
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83
Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider

Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider

prévisionnel
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en | Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en
2021 2021
L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont|L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont
démarrés en mai 2021. démarrés en mai 2021.
Date d’OS 2021-12-30 2022-07-30
maintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Réalisées

Réalisées

Concertation locative

Courant du premier trimestre 2022

Courant du premier trimestre 2022

Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Etiquette C Etif]uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83
Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

Maintien année N

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
Passage bureau octobre ou décembre

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH RAISMES SABATIER TR3
Cité (1) : ....Cité du Pinson Nouvelle

Commune (1) : ....Raismes

Derniere modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 118 - 118 118 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1180 000 - 1062 000 118 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1180 000 - 1062 000 118 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sabliére, Toulouse

Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sabliére, Toulouse

prévisionnel Lautrec, Manet et E Lautrec, Manet et E
Observations L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux | L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux
démarreront en avril 2022 démarreront en avril 2022
Date d’0OS 2022-12-01 2023-06-01

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Concertation locative

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation de I'AVP courant du deuxiéme trimestre 2022

Présentation de I'AVP courant du deuxiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations déja validées sur les 2 premiéres tranches

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Prestations déja validées sur les 2 premiéres tranches

Oui

EPCI : CAPH

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 118 - 118 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1 062 000 - 1062 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1180 000 - 1062 000 118 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, I'OS travaux
ne pourra certainement pas étre lancé en 2022.

Maintien année N

Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, I'OS travaux
ne pourra certainement pas étre lancé en 2022.

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Wallers

ERBM - Programmation 2022

....MC CAPH WALLERS ARENBERG

Cité (1) : ....Cité d'Arenberg

Derniere modification effectuée le 25/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 99 99 - - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 99 - - - -
Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Date d’OS 2022-04-01 2022-06-30
waintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Réalisées

Réalisées

Concertation locative

Courant du premier trimestre 2022

Courant du premier trimestre 2022

Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 99 - 99 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 - 99 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
Confirmation 2022, passage bureau communautaire pour
financement octobre ou décembre

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale Réalisées
Concertation locative Réalisées
Présentation AVP Validé

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification 0S début 2023

apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN BELLEVUE
Cité (1) : ....Cité de Bellevue

Commune (1) : ....Denain

Derniere modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 52 - 52 - - 52
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52
Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000
Prévisionnel Point d’étape
Pe"m':t:zv‘i‘;i'z:l':‘z’le"“°" CITE BELLEVUE 138 a 204 CITE BELLEVUE 138 a 204
Date d’0OS 2022-04-01 2022-07-01
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale OCTOBRE 2020 OCTOBRE 2020
Concertation locative FEVRIER 2022 FEVRIER 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CAPH
Total Etiquette C E’tiguette'BBC . Matériaux biosourcés '
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 52 - 52 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 468 000 - 468 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52
Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Observations

CoPil a mettre en place
Ok Prog 2022

Copil ok

Prog 2022, financement bureau communautaire octobre ou

décembre
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN CHABEAU LATOUR
Cité (1) : ....Cité Chabaud Latour Nouvelle

Commune (1) : ....Denain

Derniere modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 36 - 36 - - 36
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 414000 - 324000 - - 90 000
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36
Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000
Prévisionnel Point d’étape
Pe"m':t:zv‘i‘;i'z:l':‘z’le"“°" RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET
Observations En attente de validation du site en ERBM ou non VaIIdangr;;:izne-dzeg;;:::gag:i;‘g;gzedrgzzzzg cours -
Date d’0S 2022-07-01 2022-07-01
P dossor de fnancament. 2022:03-01 2022:06-01
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale Octobre 2020 Octobre 2020
Concertation locative Février 2022 Février 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CAPH
Total Etiquette C E’tiguette'BBC . Matériaux biosourcés '
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 36 - - - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36
Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000

Prévisionnel Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Financement 2022, passage bureau communautaire octobre ou
décembre

Attente retour validation d’inscription en ERBM, demande plan de
relance en paralléle (DPE intial a confirmer)

Observations

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Escautpont

ERBM - Programmation 2022
....SIA CAPH ESCAUPONT BRUNEHAUT

Cités (2) : ....Cité Brunehaut, Cité Thiers Nouvelle

Derniere modification effectuée le 19/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 153 - - - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -
Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

prévisionnel
Observations en attente site ERBM?
Site identifié pour os dec 2022 ou ler trimestre 2023, diag en Attente prog ERBM 2
cours amo
Date d’OS 2022-12-30 2022-12-30
P dosser de fnancament 2022-11-01 2022-13-01
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale DECEMBRE 2020 DECEMBRE 2020
Concertation locative SEPTEMBRE 2022 SEPTEMBRE 2022
Présentation AVP MAI 2022 MAI 2022
Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CAPH
Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 153 - - - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -
Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

Etudes pré-opérationnelles a lancer sur le quartier, I'OS travaux ne
devrait pas étre lancé avant 2023.

Etudes pré-opérationnelles a lancer sur le quartier, I'OS travaux ne

devrait pas étre lancé avant 2023.

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe
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