
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERE NOUVEAU MONDE

Cité (1) : ....Cité 16-3 du Nouveau Monde

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat

Observations
Date d’OS 2022-10-03 2022-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-08-16 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Enquêtes réalisées Enquêtes réalisées

Concertation locative Courant du troisième trimestre 2022 Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022 L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Le projet sera présenté à l'ABF courant du deuxième trimestre Le projet a été présenté à l'ABF
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CABBALR

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
ok / périmètre bailleur

Observations
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquête sociale réalisée réalisée
Concertation locative prévue en mai 2022 prévue en mai 2022=> passe à septembre à octobre 2022

Présentation AVP Présentation aménagements intérieurs + diversification de
logements en comité technique le 03/03/2022

Présentation aménagements intérieurs + diversification de
logements en comité technique le 04/03/2022

Unesco (avis SDAP, etc.) financement 2022 (dossier PALULOS prévu en octobre)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

coproj final : 24/05/2022

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERRE ANATOLE FRANCE

Cité (1) : ....Cité Anatole France

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 80 - 80 80 - -

Enveloppe PALULOS prév. 800 000 - 720 000 80 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 77 - 77 77 - -

Enveloppe PALULOS prév. 770 000 - 693 000 77 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerault, Isbergues et

Montataire
Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerault, Isbergues et

Montataire
Observations

Date d’OS 2023-03-01 2023-10-15
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-14 2023-07-01

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Enquêtes réalisées Enquêtes réalisées

Concertation locative Courant troisième trimestre 2022 Courant troisième trimestre 2022
Présentation AVP Présentation deuxième trimestre 2022 Présentation premier trimestre 2023

Unesco (avis SDAP, etc.) Pas encore présenté à l'ABF Validé
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

comité de projet final le 2 juin 2022

EPCI : CABBALR

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 79 - 79 79 - -

Enveloppe PALULOS prév. 790 000 - 711 000 79 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
ok / périmètre bailleur

Observations Le bailleur indique un OS travaux le 01 mars 2022. 
Selon comité de projet du 27 janvier 2022, il s'agirait plutôt d'un

OS travaux au 1er Mars 2023

Le bailleur indique un OS préparatoire le 15/10/2023=> os travaux
15/12/2023

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 4 - Fiches actions
Enquête sociale Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents

Concertation locative Prévue en Octobre 2022 Prévue en Février 2023
Présentation AVP non réalisée

Unesco (avis SDAP, etc.) Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP en Mai 2022 Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP prévue en mai
2022 mais non réalisée en 07/2022

Souhait d’un report n+1 Oui
Observations (modification
apportées au projet initial)

financement 2023

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAHC DROCOURT PARISIENNE

Cité (1) : ....Cité de la Parisienne

Commune (1) : ....Drocourt

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Rémy Rondel

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations
Date d’OS 2022-10-01 2021-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-08-16 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022 Les enquêtes sont réalisées

Concertation locative courant deuxième trimestre 2022 courant  dernier trimestre 2022
Présentation AVP Présentation de l'AVP fin du premier trimestre 2022 Présentation de l'AVP en septembre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Validation ABF courant deuxième trimestre 2022 Validation ABF courant troisième trimestre 2022
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAHC

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -

Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2 169 000 241 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Périmètre de la Cité Périmètre de la Cité

Observations Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 4 - Fiches actions
Enquête sociale En cours Finalisée

Concertation locative Non démarré Non démarré
Présentation AVP Non commencé Non commencé - reculé (comité d'engagement bailleur à venir)

Unesco (avis SDAP, etc.) Réunion à prévoir Réunion à prévoir
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Lors d'une rencontre entre la CAHC, Maisons et Cités, l'ABF et les
partenaires le 28 avril 2022, le bailleur avait évoqué la possibilité

de scinder la programmation en deux années pour se donner de la
marge sur la réalisation des travaux.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL HARNES BELLEVUEANCIENNE TR2

Cité (1) : ....Cité Bellevue Ancienne

Commune (1) : ....Harnes

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 122 - 122 - 25 -

Enveloppe PALULOS prév. 1 135 500 - 1 098 000 - 37 500 -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 - 25 -

Enveloppe PALULOS prév. 1 261 500 - 1 224 000 - 37 500 -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle 

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle 
L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux

ont démarrés en mai 2021
Observations

Date d’OS 2022-10-01 2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-08-16 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Elles seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022 Elles seront réalisées courant du troisième trimestre 2022

Concertation locative Courant du troisième trimestre 2022 Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022 L'AVP sera présenté courant du troisiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations validées sur la première tranche Prestations validées sur la première tranche
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 120 - 120 - 25 -

Enveloppe PALULOS prév. 1 117 500 - 1 080 000 - 37 500 -
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 0 25 0

Enveloppe PALULOS prév. 1 261 500 0 1 224 000 0 37 500 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle

Observations L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL LENS 4 TR3

Cité (1) : ....Cité n°4 de Lens

Communes (2) : ....Éleu-dit-Leauwette, Lens

Dernière modification effectuée le 13/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 100 - 100 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 70 - 70 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 630 000 - 630 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

Observations L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

Date d’OS 2022-12-01 2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-14 2022-10-14

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du troisième trimestre 2022

Concertation locative Concertation prévue quatrième trimestre 2022 Concertation prévue quatrième trimestre 2022
Présentation AVP L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2
premières tranches

Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2
premières tranches

Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 100 - 100 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 70 0 70 0 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 630 000 0 630 000 0 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred Rues Massillon, Aimé Vanhove, place saint Alfred et Rue St Felix

Observations L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en  mars 2022

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL  SAINS EN GOHELLE 10 TR2

Cité (1) : ....Cité n°10 de Béthune

Commune (1) : ....Sains-en-Gohelle

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 90 - 90 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 90 - 90 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Date d’OS 2022-11-01 2023-06-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-09-15 2023-04-15

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022 La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023
Présentation AVP Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022 Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations validées sur la première tranche Prestations validées sur la première tranche
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 90 - 90 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 90 0 90 0 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 810 000 0 810 000 0 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CALL SALLAUMINES 4/11 TR2

Cité (1) : ....Cité du 4-11

Commune (1) : ....Sallaumines

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 77 - 77 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 693 000 - 693 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 102 - 102 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 918 000 - 918 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Observations
L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage

travaux en juillet 2022

L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
travaux en juillet 2022

Cette opération pourra être décalée en financement 2023, les
études ne sont pas assez avancée

Date d’OS 2023-02-01 2023-07-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-14 2023-04-01

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022 La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023
Présentation AVP Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022 Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations validées sur la première tranche Prestations validées sur la première tranche
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 80 - 80 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 720 000 - 720 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 102 0 80 0 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 720 000 0 720 000 0 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Observations L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
travaux en juillet 2022

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

La ville et la CALL valident le décalage du calendrier compte-tenu
du glissement du calendrier de la tranche 1.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH ESCAUDAIN/LOURCHES SCHNEIDER

Cité (1) : ....Cité Schneider

Commune (1) : ....Escaudain

Dernière modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 89 - 89 - - 89

Enveloppe PALULOS prév. 1 023 500 - 801 000 - - 222 500
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83

Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider

Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en
2021 

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont
démarrés en mai 2021.

Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en
2021 

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont
démarrés en mai 2021.

Date d’OS 2021-12-30 2022-07-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-04-01 2022-07-30

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Courant du premier trimestre 2022 Courant du premier trimestre 2022
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83

Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

Passage bureau octobre ou décembre
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH RAISMES SABATIER TR3

Cité (1) : ....Cité du Pinson Nouvelle

Commune (1) : ....Raismes

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 118 - 118 118 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 180 000 - 1 062 000 118 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 180 000 - 1 062 000 118 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sablière, Toulouse

Lautrec, Manet et E
Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sablière, Toulouse

Lautrec, Manet et E
Observations L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux

démarreront en avril 2022
L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux

démarreront en avril 2022
Date d’OS 2022-12-01 2023-06-01

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-10-14 2023-04-15

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022
Concertation locative La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022 La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022

Présentation AVP Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022 Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.) Prestations déjà validées sur les 2 premières tranches Prestations déjà validées sur les 2 premières tranches
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 118 - 118 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 062 000 - 1 062 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 180 000 - 1 062 000 118 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, l'OS travaux

ne pourra certainement pas être lancé en 2022.
Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, l'OS travaux

ne pourra certainement pas être lancé en 2022.
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH WALLERS ARENBERG

Cité (1) : ....Cité d'Arenberg

Commune (1) : ....Wallers

Dernière modification effectuée le 25/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 99 99 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 99 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Date d’OS 2022-04-01 2022-06-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2021-10-19 2021-10-19

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Courant du  premier trimestre 2022 Courant du  premier trimestre 2022
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 99 - 99 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 - 99 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

Confirmation 2022, passage bureau communautaire pour
financement octobre ou décembre

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine
Enquête sociale Réalisées

Concertation locative Réalisées
Présentation AVP Validé

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

OS début 2023

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO FENAIN AGACHES

Cité (1) : ....Cité des Agaches

Commune (1) : ....Fenain

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Le chantier est démarré

Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2021-10-19 2021-10-19

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validée Validée

Unesco (avis SDAP, etc.) Validée Validée
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Totalité de la cité. Totalité de la cité.

Observations
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale Enquête sociale réalisée. Enquête sociale réalisée.
Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).

Présentation AVP AVP finalisé et présenté. AVP finalisé et présenté.
Unesco (avis SDAP, etc.) Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité à la

connaissance de l'EPCI).
Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité à la

connaissance de l'EPCI).
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO MASNY CHAMP FLEURI TR1

Cité (1) : ....Cité du Champ Fleuri

Commune (1) : ....Masny

Dernière modification effectuée le 28/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 125 - 125 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 125 000 - 1 125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie

Observations Une demande de démarrage anticipé a été demandé
Date d’OS 2022-06-01 2022-07-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-04-15 2022-07-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Enquêtes réalisées Enquêtes réalisées

Concertation locative Concertation courant du premier trimestre 2022 Concertation validée
Présentation AVP AVP présenté AVP présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Projet validé Projet validé
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 125 - 125 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 125 000 - 1 125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie. Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.

Observations Périmètre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera à prévoir (sans doute en 2023) pour le reste

de la cité (hors camus bas).

Périmètre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera à prévoir (sans doute en 2023) pour le reste

de la cité (hors camus bas).
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale Enquête sociale réalisée. Enquête sociale réalisée.
Concertation locative A venir (mars - avril 2022). A venir (mars - avril 2022).

Présentation AVP AVP présenté et finalisé. AVP présenté et finalisé.
Unesco (avis SDAP, etc.) Cité minière Unesco (validation SDAP). Cité minière Unesco (validation SDAP).
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO PECQUENCOURT BARROIS TR3

Cité (1) : ....Cité Barrois

Commune (1) : ....Pecquencourt

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue Barrois, et Hans Andersen Avenue Barrois, et Hans Andersen

Observations L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux
en novembre 2021

L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux
en novembre 2021

Date d’OS 2022-05-02 2022-09-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-04-15 2022-07-30

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisée Réalisée

Concertation locative Sera réalisée en mars 2022 Sera réalisée en mars 2022
Présentation AVP AVP finalisé et présenté AVP finalisé et présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Projet validé sur l'ensemble de la cité Projet validé sur l'ensemble de la cité
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue Barrois et rue Andersen. Avenue Barrois et rue Andersen.

Observations Poursuite de l'opération (OS travaux de la 2ème tranche :
novembre 2021).

Poursuite de l'opération (OS travaux de la 2ème tranche :
novembre 2021).

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale Enquête sociale réalisée. Enquête sociale réalisée.

Concertation locative A venir (mars - avril 2022). A venir (mars - avril 2022).
Présentation AVP AVP finalisé et présenté. AVP finalisé et présenté.

Unesco (avis SDAP, etc.) Cité minière Unesco (validation SDAP sur l'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Cité minière Unesco (validation SDAP sur l'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO SOMAIN BOIS BRULE

Cité (1) : ....Cité du Bois Brûlé

Commune (1) : ....Somain

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en
2021

Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en
2021

Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2021-10-20 2021-10-20

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Totalité de la cité. Totalité de la cité.

Observations
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale
Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).

Présentation AVP AVP finalisé et présenté AVP finalisé et présenté
Unesco (avis SDAP, etc.) Cité minière Unesco (validation SDAP). Cité minière Unesco (validation SDAP).
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA AUBY JUSTICE TR1

Cité (1) : ....Cité de la Justice

Commune (1) : ....Auby

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

de Villandry et Francisco Ferrer
Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

de Villandry et Francisco Ferrer
Observations

Date d’OS 2022-07-01 2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-04-29 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022 Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Concertation locative Courant du deuxième trimestre 2022 Courant du troisième trimestre 2022
Présentation AVP AVP présenté en mairie AVP présenté en mairie

Unesco (avis SDAP, etc.) Présentation à l'ABF effectuée Présentation à l'ABF effectuée
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité

tranche 1
cité

tranche 1
Observations Comité de projet se réunira en mars 2022 Comité de projet s'est réuni en mars 2022. Le prochain sera réunit

en septembre/octobre 2022
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations

Enquête sociale à engager par le bailleur après la réunion publique prévue début
mars 2022

Une réunion publique s'est tenue le 10 mars 2022. Les enquêtes
sociales ont été engagées ensuite.

Concertation locative prévue par le bailleur au 2ème trimestre 2022 prévue en septembre/octobre 2022
Présentation AVP réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes

d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur
réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes
d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur

Unesco (avis SDAP, etc.) fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA DOUAI CORONS VERTS

Cité (1) : ....Corons Verts

Commune (1) : ....Douai

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée
Les travaux ont démarré

Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2021-10-15 2021-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Réalisées avec avis favorable des locataires Réalisées avec avis favorable des locataires
Présentation AVP Réalisée Réalisée

Unesco (avis SDAP, etc.) Réalisé Réalisé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité cité

Observations étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de l'étude NPNRU
sur le quartier de Dorignies Pont de la Deûle

Comité de projet constitué en novembre 2021 
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur

le 29/12/2021

étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de l'étude NPNRU
sur le quartier de Dorignies Pont de la Deûle

Comité de projet constitué en novembre 2021 
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur

le 29/12/2021
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021 réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021
Concertation locative réalisée 

avis favorable
réalisée 

avis favorable
Présentation AVP

réalisé
réalisé

chantier démarré - logement témoin en cours de réalisation et
curage des logements vacants

Unesco (avis SDAP, etc.) réalisé réalisé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Les éléments du dossier de financement ont été transmis par le
bailleur en juin 2022. 
Instruction en cours

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA DOUAI MOUCHONNIERE

Cité (1) : ....Cité de la Mouchonnière

Commune (1) : ....Douai

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations
Date d’OS 2022-11-01 2022-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-04-15 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Réalisé Réalisé

Concertation locative Courant du deuxième trimestre 2022 Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP Pas encore présenté Pas encore présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Pas encore présenté Pas encore présenté
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1 008 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité cité

Observations schéma directeur intégré à l'étude sociale et urbaine réalisée pour
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la Deûle

comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonnière
en novembre 2021

schéma directeur intégré à l'étude sociale et urbaine réalisée pour
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la Deûle

comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonnière
en novembre 2021

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale faite par le bailleur - reçue le 15/12/2021 faite par le bailleur - reçue le 15/12/2021

Concertation locative
à réaliser par le bailleur - 2ème trimestre 2022

à réaliser par le bailleur - 2ème trimestre 2022
Non réalisée à juillet 2022 - reportée au dernier trimestre 2022

Présentation AVP
pas encore présenté 

problématique de fausses typologies et chambres passantes à
étudier

étude de démolition ponctuelle demandée
étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes

typologies demandée

pas encore présenté 
problématique de fausses typologies et chambres passantes à

étudier
étude de démolition ponctuelle demandée

étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes
typologies demandée

La présentation est envisagée par le bailleur en
septembre/octobre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) pas encore présenté pas encore présenté
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Le calendrier de l'opération est très contraint. Il est toutefois
envisageable que l'opération puisse être engagée en 2022 en

fonction du calendrier opérationnel qui se précisera sur la période
septembre/décembre 2022.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe





ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR1

Cité (1) : ....Cité des Hauts Près

Commune (1) : ....Lallaing

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et

Tournesols
Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et

Tournesols
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée

Le chantier est démarré
Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2021-10-19 2021-10-19

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Réalisée avec accord collectif obtenu Réalisée avec accord collectif obtenu
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité 

3 tranches de travaux prévues
cité 

3 tranches de travaux prévues
Observations

des camus hauts devaient initialement être réhabilités dans cette
1ère tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On

s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera à valider dans le cadre du schéma directeur.

comité de projet réuni en septembre 2021

des camus hauts devaient initialement être réhabilités dans cette
1ère tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On

s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera à valider dans le cadre du schéma directeur.
comité de projet réuni en septembre 2021 pour la première fois

2ème comité de projet réunit le 3 juin
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations

Enquête sociale
réalisée

réunion des locataires en novembre 2021 suite à des
protestations d'habitants et avant de lancer la concertation

locative

réalisée
réunion des locataires en novembre 2021 suite à des

protestations d'habitants et avant de lancer la concertation
locative

Concertation locative réalisée
avis favorable

réalisée
avis favorable

Présentation AVP faite par le bailleur faite par le bailleur
Unesco (avis SDAP, etc.) faite par le bailleur faite par le bailleur
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Autorisation de démarrage anticipée fin décembre 2021
Dossier transmis par le bailleur pour instruction en juin 2022

Instruction en cours
Les travaux du logement témoin et le curage des logements

vacants ont commencé en avril 2022.



DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe Oui



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR2

Cité (1) : ....Cité des Hauts Près

Commune (1) : ....Lallaing

Dernière modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 107 - 107 107 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 963 000 67 000 0 100 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des

Genets, des Jonquilles et des Rosiers
Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des

Genets, des Jonquilles et des Rosiers
Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux

démarreront en avril 2022
L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux

démarreront en avril 2022
Date d’OS 2022-11-01 2023-06-01

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-10-03 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022.
Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre

2022.
Concertation locative Courant du troisième trimestre 2022 Courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP Présentation fin du deuxième trimestre 2022 Présentation courant du dernier trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.) Présentation à l'ABF fin du deuxième trimestre 2022 Présentation à l'ABF courant du dernier trimestre 2022
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 107 - 107 107 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 963 000 67 000 0 100 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
cité

3 tranches de travaux prévues

cité
3 tranches de travaux prévues (y compris des camus bas en 3eme

tranche)
Observations la question de la conservation de camus hauts est posée et devra

être arbitrée dans le cadre de l'étude urbaine et sociale
un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021

la question de la conservation de camus hauts est posée et devra
être arbitrée dans le cadre de l'étude urbaine et sociale

un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations

Enquête sociale
à réaliser par le bailleur - prévue 2ème trimestre 2022

à réaliser par le bailleur - prévue 2ème trimestre 2022
Lors du comité de projet de début juin, le bailleur a indiqué que

des rendez-vous étaient en cours
Concertation locative

à réaliser par le bailleur - prévue 3ème trimestre 2022

à réaliser par le bailleur - prévue 3ème trimestre 2022
Dans l'actualisation, le bailleur précise que la concertation serait

réalisée au 1er trimestre 2023 ce qui semble cohérent avec
l'avancement de l'opération (enquête sociale, présentation AVP à

réaliser)
Présentation AVP

prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022

prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022
Non faite à juillet 2022 

Lors du comité de projet qui s'est tenu début juin, le bailleur a
indiqué que l'AVP pourrait être présenté à la rentrée selon un

calendrier qui restait à établir avec l'entreprise
Unesco (avis SDAP, etc.)

prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022
prévue par le bailleur fin du 2ème trimestre 2022

A l'automne 2022 en même temps que l'AVP
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Sous réserve d'une présentation de l'AVP dès le début du mois de
septembre, il pourrait encore être envisagé que la concertation

locative puisse être menée sur la fin de l'année 2022 ce qui



permettrait un engagement opérationnel avant la fin de l'année
2022. Le calendrier est cependant très contraint.

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe
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