ERBM -

Nom :
Cité (1):....CitédelaJ

Commune (1) : ....Auby

Programmation 2022

....MC DA AUBY JUSTICE TR1

ustice

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

prévisionnel de Villandry et Francisco Ferrer de Villandry et Francisco Ferrer
Observations
Date d’OS 2022-07-01 2022-12-30
waintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Les enquétes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Concertation locative

Courant du deuxieme trimestre 2022

Courant du troisiéme trimestre 2022

Présentation AVP

AVP présenté en mairie

AVP présenté en mairie

Unesco (avis SDAP, etc.)

Présentation a I'ABF effectuée

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Présentation a I'ABF effectuée

Non

EPCI : DA
Total Etiquette C I-fti!quette.BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention cité cité
prévisionnel tranche 1 tranche 1
Observations Comité de projet s'est réuni en mars 2022. Le prochain sera réunit

Comité de projet se réunira en mars 2022

Maintien année N

en septembre/octobre 2022

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

a engager par le bailleur apres la réunion publique prévue début
mars 2022

Une réunion publique s'est tenue le 10 mars 2022. Les enquétes
sociales ont été engagées ensuite.

Concertation locative

prévue par le bailleur au 2éme trimestre 2022

prévue en septembre/octobre 2022

Présentation AVP

réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes
d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur

réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes
d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur

Unesco (avis SDAP, etc.)

fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements

Non

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Douai

ERBM - Programmation 2022
...MC DA DOUAI CORONS VERTS

Cité (1) : ....Corons Verts

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 61 - 61 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations - . L Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée
Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée . .
Les travaux ont démarré
Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date pre\.llsmnn.elle de dépot 2021-10-15 2071-10-15
du dossier de financement

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Réalisées

Réalisées

Concertation locative

Réalisées avec avis favorable des locataires

Réalisées avec avis favorable des locataires

Présentation AVP Réalisée Réalisée
Unesco (avis SDAP, etc.) Réalisé Réalisé
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : DA
Total Etiquette C E'ti?uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 61 - 61 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention cité cité
prévisionnel
Observations étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de I'étude NPNRU | étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de I'étude NPNRU

sur le quartier de Dorignies Pont de la Dedle
Comité de projet constitué en novembre 2021
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur
le 29/12/2021

sur le quartier de Dorignies Pont de la Dedle
Comité de projet constitué en novembre 2021
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur
le 29/12/2021

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021

réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021

Concertation locative

réalisée
avis favorable

réalisée
avis favorable

Présentation AVP

réalisé

réalisé chantier démarré - logement témoin en cours de réalisation et
curage des logements vacants
Unesco (avis SDAP, etc.) réalisé réalisé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Les éléments du dossier de financement ont été transmis par le
bailleur en juin 2022.
Instruction en cours

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Douai

ERBM - Programmation 2022

....MC DA DOUAI MOUCHONNIERE

Cité (1) : ....Cité de la Mouchonniére

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 112 - 112 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 1008 000 - 1008 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations
Date d’0OS 2022-11-01 2022-12-30
maintien année N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Réalisé

Réalisé

Concertation locative

Courant du deuxieme trimestre 2022

Courant du dernier trimestre 2022

Présentation AVP

Pas encore présenté

Pas encore présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Pas encore présenté

Pas encore présenté

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA
Total Etiquette C I-fti!quette.BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 112 - 112 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 1008 000 - 1008 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

cité

cité

Observations

schéma directeur intégré a I'étude sociale et urbaine réalisée pour
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la Delle
comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonniere
en novembre 2021

schéma directeur intégré a I'étude sociale et urbaine réalisée pou
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la De(le
comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonniére
en novembre 2021

r

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

faite par le bailleur - regue le 15/12/2021

faite par le bailleur - regue le 15/12/2021

Concertation locative

a réaliser par le bailleur - 2éme trimestre 2022

a réaliser par le bailleur - 2éme trimestre 2022
Non réalisée a juillet 2022 - reportée au dernier trimestre 2022

Présentation AVP

pas encore présenté
problématique de fausses typologies et chambres passantes a
étudier
étude de démolition ponctuelle demandée
étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes
typologies demandée

pas encore présenté
problématique de fausses typologies et chambres passantes a
étudier
étude de démolition ponctuelle demandée
étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes
typologies demandée
La présentation est envisagée par le bailleur en
septembre/octobre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

pas encore présenté

pas encore présenté

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Le calendrier de |'opération est trés contraint. Il est toutefois
envisageable que I'opération puisse étre engagée en 2022 en
fonction du calendrier opérationnel qui se précisera sur la période
septembre/décembre 2022.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe







ERBM - P

Nom :

Commune (1) : ....Lallaing

rogrammation 2022

....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR1

Cité (1) : ....Cité des Hauts Prés

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 - 97 97 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -
Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmeétre d’intervention Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et
prévisionnel Tournesols Tournesols
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée Nous avons obtenu une au'Forisariorj de dfémarrage anticipée
Le chantier est démarré
Date d’0OS 2021-12-30 2021-12-30
P dossor de fnancament. 2021-10-13 2021-10-19
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale Réalisées Réalisées
Concertation locative Réalisée avec accord collectif obtenu Réalisée avec accord collectif obtenu
Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : DA
Total Etiquette C E'ti?uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 - 97 97 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -
Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

cité
3 tranches de travaux prévues

cité
3 tranches de travaux prévues

Observations

des camus hauts devaient initialement étre réhabilités dans cette
lere tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On
s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera a valider dans le cadre du schéma directeur.
comité de projet réuni en septembre 2021

des camus hauts devaient initialement étre réhabilités dans cette
lere tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On
s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera a valider dans le cadre du schéma directeur.
comité de projet réuni en septembre 2021 pour la premiére fois
2éme comité de projet réunit le 3 juin

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

réalisée
réunion des locataires en novembre 2021 suite a des
protestations d'habitants et avant de lancer la concertation
locative

réalisée
réunion des locataires en novembre 2021 suite a des
protestations d'habitants et avant de lancer la concertation
locative

Concertation locative

réalisée
avis favorable

réalisée
avis favorable

Présentation AVP

faite par le bailleur

faite par le bailleur

Unesco (avis SDAP, etc.)

faite par le bailleur

faite par le bailleur

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Autorisation de démarrage anticipée fin décembre 2021
Dossier transmis par le bailleur pour instruction en juin 2022
Instruction en cours
Les travaux du logement témoin et le curage des logements
vacants ont commencé en avril 2022.




DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe

Oui




Nom :

Commune (1) : ....Lallaing

ERBM - Programmation 2022

....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR2

Cité (1) : ....Cité des Hauts Prés

Derniére modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etif:|uette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 107 - 107 107 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 963 000 67 000 0 100 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des
Genets, des Jonquilles et des Rosiers

Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des
Genets, des Jonquilles et des Rosiers

prévisionnel
Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux | L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux
démarreront en avril 2022 démarreront en avril 2022
Date d’0OS 2022-11-01 2023-06-01
I oui

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022.

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022.

Concertation locative

Courant du troisiéme trimestre 2022

Courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP

Présentation fin du deuxiéme trimestre 2022

Présentation courant du dernier trimestre 2022

Présentation a I'ABF fin du deuxiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Présentation a I'ABF courant du dernier trimestre 2022

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA
. Eti BB Matériaux biosourcés
Total Etiquette C tlf:|uette. ¢ - -
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 107 - 107 107 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 963 000 67 000 0 100 000
Prévisionnel Point d’étape
Périmétre d’intervention " cité
P cité i )
prévisionnel . 3 tranches de travaux prévues (y compris des camus bas en 3eme
3 tranches de travaux prévues
tranche)
Observations la question de la conservation de camus hauts est posée et devra | la question de la conservation de camus hauts est posée et devra

étre arbitrée dans le cadre de I'étude urbaine et sociale
un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021

étre arbitrée dans le cadre de I'étude urbaine et sociale
un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

a réaliser par le bailleur - prévue 2éme trimestre 2022

a réaliser par le bailleur - prévue 2éme trimestre 2022
Lors du comité de projet de début juin, le bailleur a indiqué que
des rendez-vous étaient en cours

Concertation locative

a réaliser par le bailleur - prévue 3éme trimestre 2022

a réaliser par le bailleur - prévue 3éme trimestre 2022
Dans I'actualisation, le bailleur précise que la concertation serait
réalisée au ler trimestre 2023 ce qui semble cohérent avec
I'avancement de I'opération (enquéte sociale, présentation AVP a
réaliser)

Présentation AVP

prévue par le bailleur fin du 2éme trimestre 2022

prévue par le bailleur fin du 2eéme trimestre 2022
Non faite a juillet 2022
Lors du comité de projet qui s'est tenu début juin, le bailleur a
indiqué que I'AVP pourrait étre présenté a la rentrée selon un
calendrier qui restait a établir avec I'entreprise

Unesco (avis SDAP, etc.)

prévue par le bailleur fin du 2éme trimestre 2022

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

prévue par le bailleur fin du 2éme trimestre 2022
A l'automne 2022 en méme temps que I'AVP

Non

Sous réserve d'une présentation de I'AVP dés le début du mois de
septembre, il pourrait encore étre envisagé que la concertation
locative puisse étre menée sur la fin de I'année 2022 ce qui




permettrait un engagement opérationnel avant la fin de I'année
2022. Le calendrier est cependant trés contraint.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe
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