Nom :

Commune (1) : ....Drocourt

ERBM - Programmation 2022

....MC CAHC DROCOURT PARISIENNE

Cité (1) : ....Cité de la Parisienne

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Rémy Rondel

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 2410 000 - 2169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Enveloppe PALULOS prév. 2410000 - 2 169 000 241 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations
Date d’0OS 2022-10-01 2021-12-30
maintien année N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Les enquétes sont réalisées

Concertation locative

courant deuxiéme trimestre 2022

courant dernier trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation de I'AVP fin du premier trimestre 2022

Présentation de I'AVP en septembre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Validation ABF courant deuxieme trimestre 2022

Validation ABF courant troisieme trimestre 2022

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAHC

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 241 - 241 241 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Enveloppe PALULOS prév. 2410000 - 2169 000 241 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Périmétre de la Cité

Périmétre de la Cité

Observations

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

En cours

Finalisée

Concertation locative

Non démarré

Non démarré

Présentation AVP

Non commencé

Non commencé - reculé (comité d'engagement bailleur a venir)

Unesco (avis SDAP, etc.)

Réunion a prévoir

Réunion a prévoir

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Lors d'une rencontre entre la CAHC, Maisons et Cités, I'ABF et les
partenaires le 28 avril 2022, le bailleur avait évoqué la possibilité
de scinder la programmation en deux années pour se donner de la
marge sur la réalisation des travaux.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




	​ Bailleur : Maisons et cités
	​ EPCI : CAHC
	​ DDTM

