ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CALL MERICOURT CROISETTE TR2
Cité (1) : ....Cité 4-5 Sud

Commune (1) : ....Méricourt

Derniére modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 136 - 136 136 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 - 1224000 136 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 136 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 - 1224 000 136 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmeétre d’intervention rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

prévisionnel Duaumont, Rue Ternois Duaumont, Rue Ternois
Observations Avancement OS au mois de novembre
Date d’0OS 2022-12-31
Date prévisionnelle de dépot 2022-10-15 2022-10-15

du dossier de financement

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale Faite en Janvier 2020 Faite en Janvier 2020

Concertation locative Faite en Avril 2021 Faite en Avril 2021

Présentation AVP Faite en Juin 2021 Faite en Juin 2021

Décembre 2021

Décembre 2021

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 136 - 136 136 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 - 1224 000 136 000 -
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 136 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 1360 000 0 1224 000 136 000 0 0

Prévisionnel Point d’étape

rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue
Duaumont, Rue Ternois

rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue
Duaumont, Rue Ternois

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN BELLEVUE
Cité (1) : ....Cité de Bellevue

Commune (1) : ....Denain

Derniere modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 52 - 52 - - 52
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52
Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000
Prévisionnel Point d’étape
Pe"m':t:zv‘i‘;i'z:l':‘z’le"“°" CITE BELLEVUE 138 a 204 CITE BELLEVUE 138 a 204
Date d’0OS 2022-04-01 2022-07-01
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale OCTOBRE 2020 OCTOBRE 2020
Concertation locative FEVRIER 2022 FEVRIER 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CAPH
Total Etiquette C E’tiguette'BBC . Matériaux biosourcés '
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 52 - 52 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 468 000 - 468 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52
Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Observations

CoPil a mettre en place
Ok Prog 2022

Copil ok

Prog 2022, financement bureau communautaire octobre ou

décembre
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN CHABEAU LATOUR
Cité (1) : ....Cité Chabaud Latour Nouvelle

Commune (1) : ....Denain

Derniere modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 36 - 36 - - 36
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 414000 - 324000 - - 90 000
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36
Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000
Prévisionnel Point d’étape
Pe"m':t:zv‘i‘;i'z:l':‘z’le"“°" RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET
Observations En attente de validation du site en ERBM ou non VaIIdangr;;:izne-dzeg;;:::gag:i;‘g;gzedrgzzzzg cours -
Date d’0S 2022-07-01 2022-07-01
P dossor de fnancament. 2022:03-01 2022:06-01
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale Octobre 2020 Octobre 2020
Concertation locative Février 2022 Février 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CAPH
Total Etiquette C E’tiguette'BBC . Matériaux biosourcés '
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 36 - - - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36
Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000

Prévisionnel Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Financement 2022, passage bureau communautaire octobre ou
décembre

Attente retour validation d’inscription en ERBM, demande plan de
relance en paralléle (DPE intial a confirmer)

Observations

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Escautpont

ERBM - Programmation 2022
....SIA CAPH ESCAUPONT BRUNEHAUT

Cités (2) : ....Cité Brunehaut, Cité Thiers Nouvelle

Derniere modification effectuée le 19/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 153 - - - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -
Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

prévisionnel
Observations en attente site ERBM?
Site identifié pour os dec 2022 ou ler trimestre 2023, diag en Attente prog ERBM 2
cours amo
Date d’OS 2022-12-30 2022-12-30
P dosser de fnancament 2022-11-01 2022-13-01
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale DECEMBRE 2020 DECEMBRE 2020
Concertation locative SEPTEMBRE 2022 SEPTEMBRE 2022
Présentation AVP MAI 2022 MAI 2022
Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CAPH
Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 153 - - - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -
Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

Etudes pré-opérationnelles a lancer sur le quartier, I'OS travaux ne
devrait pas étre lancé avant 2023.

Etudes pré-opérationnelles a lancer sur le quartier, I'OS travaux ne

devrait pas étre lancé avant 2023.

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe
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