ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO FENAIN AGACHES
Cité (1) : ....Cité des Agaches

Commune (1) : ....Fenain

Derniére modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

. Eti BB Matériaux biosourcés
Total Etiquette C tlfquette. ¢ - -
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 97 - - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -
Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmétre d’int ti ) i
erime r,e . .m ervention Ensemble de la cité Ensemble de la cité
prévisionnel
Observations - . L Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé . . .
Le chantier est démarré
Date d’0OS 2021-12-30 2021-12-30

Date prévisionnelle de dépot

du dossier de financement 2021-10-19 2021-10-19
Etat d’avancement
Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquéte sociale Réalisées Réalisées
Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validée Validée
Unesco (avis SDAP, etc.) Validée Validée
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CCCO
Total Etiquette C E'ti?uette'BBC . Matériaux biosourcés '
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 97 - - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -
Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Prévisionnel Point d’étape
Perlm(:,t::v(iis’ilz:‘enrevlentlon Totalité de la cité. Totalité de la cité.
Observations
Etat d’avancement
Etude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquéte sociale Enquéte sociale réalisée. Enquéte sociale réalisée.
Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).
Présentation AVP AVP finalisé et présenté. AVP finalisé et présenté.
Unesco (avis SDAP, etc.) Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité a la Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité a la
connaissance de I'EPCI). connaissance de I'EPCI).
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
DDTM
Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom : ....MC CCCO

Commune (1) : ....Masny

Programmation 2022

MASNY CHAMP FLEURI TR1

Cité (1) : ....Cité du Champ Fleuri

Derniére modification effectuée le 28/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 125 - 125 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1125 000 - 1125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie

Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie

prévisionnel
Observations Une demande de démarrage anticipé a été demandé
Date d’OS 2022-06-01 2022-07-30
waintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Enquétes réalisées

Enquétes réalisées

Concertation locative

Concertation courant du premier trimestre 2022

Concertation validée

Présentation AVP

AVP présenté

AVP présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Projet validé

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Projet validé

EPCI : CCCO

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 125 - 125 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1125 000 - 1125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.

Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.

Observations

Périmétre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera a prévoir (sans doute en 2023) pour le reste
de la cité (hors camus bas).

Maintien année N

Etat d’av.

Périmeétre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera a prévoir (sans doute en 2023) pour le reste
de la cité (hors camus bas).

ancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Enquéte sociale réalisée.

Enquéte sociale réalisée.

Concertation locative

A venir (mars - avril 2022).

A venir (mars - avril 2022).

Présentation AVP

AVP présenté et finalisé.

AVP présenté et finalisé.

Unesco (avis SDAP, etc.)

Cité miniere Unesco (validation SDAP).

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Cité miniére Unesco (validation SDAP).

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Cité (1) : ....Cité Barrois

ERBM - Programmation 2022

....MC CCCO PECQUENCOURT BARROIS TR3

Commune (1) : ....Pecquencourt

Derniére modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 96 - 96 - - 96
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96
Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Avenue Barrois, et Hans Andersen

Avenue Barrois, et Hans Andersen

prévisionnel
Observations L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux | L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux
en novembre 2021 en novembre 2021
Date d’OS 2022-05-02 2022-09-01

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Réalisée

Réalisée

Concertation locative

Sera réalisée en mars 2022

Sera réalisée en mars 2022

Présentation AVP

AVP finalisé et présenté

AVP finalisé et présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Projet validé sur I'ensemble de la cité

Projet validé sur I'ensemble de la cité

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

A Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . 5 B
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 96 - 96 - - 96
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96
Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Avenue Barrois et rue Andersen.

Avenue Barrois et rue Andersen.

Observations

Poursuite de |'opération (OS travaux de la 2éme tranche :
novembre 2021).

Poursuite de I'opération (OS travaux de la 2éme tranche :
novembre 2021).

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Enquéte sociale réalisée.

Enquéte sociale réalisée.

Concertation locative

A venir (mars - avril 2022).

A venir (mars - avril 2022).

Présentation AVP

AVP finalisé et présenté.

AVP finalisé et présenté.

Unesco (avis SDAP, etc.)

Cité miniere Unesco (validation SDAP sur I'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Cité miniére Unesco (validation SDAP sur I'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

ERBM - Programmation 2022

Cité (1) : ....Cité du Bois Brlé

Commune (1) :

....Somain

....MC CCCO SOMAIN BOIS BRULE

Derniére modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 121 28 93 121 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en | Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en
2021 2021
Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale Réalisées Réalisées
Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé

Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

A Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . N N
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 121 28 93 121 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmetre d’intervention

P Totalité de la cité.
prévisionnel

Totalité de la cité.

Observations

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).

Présentation AVP AVP finalisé et présenté AVP finalisé et présenté

Cité miniére Unesco (validation SDAP).

Unesco (avis SDAP, etc.) Cité miniére Unesco (validation SDAP).

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe
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