
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERE NOUVEAU MONDE

Cité (1) : ....Cité 16-3 du Nouveau Monde

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat

Observations
Date d’OS 2022-10-03 2022-12-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-08-16 2022-10-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Enquêtes réalisées Enquêtes réalisées

Concertation locative Courant du troisième trimestre 2022 Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022 L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) Le projet sera présenté à l'ABF courant du deuxième trimestre Le projet a été présenté à l'ABF
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CABBALR

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 130 000 - 1 017 000 113 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
ok / périmètre bailleur

Observations
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquête sociale réalisée réalisée
Concertation locative prévue en mai 2022 prévue en mai 2022=> passe à septembre à octobre 2022

Présentation AVP Présentation aménagements intérieurs + diversification de
logements en comité technique le 03/03/2022

Présentation aménagements intérieurs + diversification de
logements en comité technique le 04/03/2022

Unesco (avis SDAP, etc.) financement 2022 (dossier PALULOS prévu en octobre)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

coproj final : 24/05/2022

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERRE ANATOLE FRANCE

Cité (1) : ....Cité Anatole France

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 80 - 80 80 - -

Enveloppe PALULOS prév. 800 000 - 720 000 80 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 77 - 77 77 - -

Enveloppe PALULOS prév. 770 000 - 693 000 77 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerault, Isbergues et

Montataire
Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerault, Isbergues et

Montataire
Observations

Date d’OS 2023-03-01 2023-10-15
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-14 2023-07-01

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 2 - Orientations 2 - Orientations
Enquête sociale Enquêtes réalisées Enquêtes réalisées

Concertation locative Courant troisième trimestre 2022 Courant troisième trimestre 2022
Présentation AVP Présentation deuxième trimestre 2022 Présentation premier trimestre 2023

Unesco (avis SDAP, etc.) Pas encore présenté à l'ABF Validé
Souhait d’un report n+1 Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

comité de projet final le 2 juin 2022

EPCI : CABBALR

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 97 - 97 97 - -

Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 79 - 79 79 - -

Enveloppe PALULOS prév. 790 000 - 711 000 79 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
ok / périmètre bailleur

Observations Le bailleur indique un OS travaux le 01 mars 2022. 
Selon comité de projet du 27 janvier 2022, il s'agirait plutôt d'un

OS travaux au 1er Mars 2023

Le bailleur indique un OS préparatoire le 15/10/2023=> os travaux
15/12/2023

Maintien année N Non
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 4 - Fiches actions
Enquête sociale Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents

Concertation locative Prévue en Octobre 2022 Prévue en Février 2023
Présentation AVP non réalisée

Unesco (avis SDAP, etc.) Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP en Mai 2022 Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP prévue en mai
2022 mais non réalisée en 07/2022

Souhait d’un report n+1 Oui
Observations (modification
apportées au projet initial)

financement 2023

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe
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