
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO FENAIN AGACHES

Cité (1) : ....Cité des Agaches

Commune (1) : ....Fenain

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Le chantier est démarré

Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2021-10-19 2021-10-19

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validée Validée

Unesco (avis SDAP, etc.) Validée Validée
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -

Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Totalité de la cité. Totalité de la cité.

Observations
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale Enquête sociale réalisée. Enquête sociale réalisée.
Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).

Présentation AVP AVP finalisé et présenté. AVP finalisé et présenté.
Unesco (avis SDAP, etc.) Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité à la

connaissance de l'EPCI).
Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité à la

connaissance de l'EPCI).
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO MASNY CHAMP FLEURI TR1

Cité (1) : ....Cité du Champ Fleuri

Commune (1) : ....Masny

Dernière modification effectuée le 28/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 125 - 125 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 125 000 - 1 125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie

Observations Une demande de démarrage anticipé a été demandé
Date d’OS 2022-06-01 2022-07-30

Date prévisionnelle de dépôt
du dossier de financement

2022-04-15 2022-07-15

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Enquêtes réalisées Enquêtes réalisées

Concertation locative Concertation courant du premier trimestre 2022 Concertation validée
Présentation AVP AVP présenté AVP présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Projet validé Projet validé
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 125 - 125 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 125 000 - 1 125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie. Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.

Observations Périmètre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera à prévoir (sans doute en 2023) pour le reste

de la cité (hors camus bas).

Périmètre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera à prévoir (sans doute en 2023) pour le reste

de la cité (hors camus bas).
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale Enquête sociale réalisée. Enquête sociale réalisée.
Concertation locative A venir (mars - avril 2022). A venir (mars - avril 2022).

Présentation AVP AVP présenté et finalisé. AVP présenté et finalisé.
Unesco (avis SDAP, etc.) Cité minière Unesco (validation SDAP). Cité minière Unesco (validation SDAP).
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO PECQUENCOURT BARROIS TR3

Cité (1) : ....Cité Barrois

Commune (1) : ....Pecquencourt

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue Barrois, et Hans Andersen Avenue Barrois, et Hans Andersen

Observations L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux
en novembre 2021

L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux
en novembre 2021

Date d’OS 2022-05-02 2022-09-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-04-15 2022-07-30

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisée Réalisée

Concertation locative Sera réalisée en mars 2022 Sera réalisée en mars 2022
Présentation AVP AVP finalisé et présenté AVP finalisé et présenté

Unesco (avis SDAP, etc.) Projet validé sur l'ensemble de la cité Projet validé sur l'ensemble de la cité
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96

Enveloppe PALULOS prév. 1 104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Avenue Barrois et rue Andersen. Avenue Barrois et rue Andersen.

Observations Poursuite de l'opération (OS travaux de la 2ème tranche :
novembre 2021).

Poursuite de l'opération (OS travaux de la 2ème tranche :
novembre 2021).

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale Enquête sociale réalisée. Enquête sociale réalisée.

Concertation locative A venir (mars - avril 2022). A venir (mars - avril 2022).
Présentation AVP AVP finalisé et présenté. AVP finalisé et présenté.

Unesco (avis SDAP, etc.) Cité minière Unesco (validation SDAP sur l'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Cité minière Unesco (validation SDAP sur l'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO SOMAIN BOIS BRULE

Cité (1) : ....Cité du Bois Brûlé

Commune (1) : ....Somain

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Ensemble de la cité Ensemble de la cité

Observations Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en
2021

Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en
2021

Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2021-10-20 2021-10-20

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Réalisées Réalisées

Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validé Validé

Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Totalité de la cité. Totalité de la cité.

Observations
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquête sociale
Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).

Présentation AVP AVP finalisé et présenté AVP finalisé et présenté
Unesco (avis SDAP, etc.) Cité minière Unesco (validation SDAP). Cité minière Unesco (validation SDAP).
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe
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