
ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CALL MERICOURT CROISETTE TR2

Cité (1) : ....Cité 4-5 Sud

Commune (1) : ....Méricourt

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 136 - 136 136 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 - 1 224 000 136 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 136 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 - 1 224 000 136 000 - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
Observations Avancement OS au mois de novembre

Date d’OS 2022-12-31
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-10-15 2022-10-15

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale Faite en Janvier 2020 Faite en Janvier 2020

Concertation locative Faite en Avril 2021 Faite en Avril 2021
Présentation AVP Faite en Juin 2021 Faite en Juin 2021

Unesco (avis SDAP, etc.) Décembre 2021 Décembre 2021
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 136 - 136 136 - -

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 - 1 224 000 136 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 136 0 0

Enveloppe PALULOS prév. 1 360 000 0 1 224 000 136 000 0 0

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calaisis, Rue

Duaumont, Rue Ternois
Observations

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquête sociale cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Concertation locative cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Présentation AVP cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.) cf. informations bailleur social cf. informations bailleur social
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN BELLEVUE

Cité (1) : ....Cité de Bellevue

Commune (1) : ....Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 52 - 52 - - 52

Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52

Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
CITE BELLEVUE 138 a 204 CITE BELLEVUE 138 a 204

Observations En attente de validation site ERBM Validation ERBM - Dépôt demande de financement en cours -
Autorisation démarrage anticipée déposée

Date d’OS 2022-04-01 2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-03-01 2022-06-01

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale OCTOBRE 2020 OCTOBRE 2020

Concertation locative FEVRIER 2022 FEVRIER 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022

Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 52 - 52 - - -

Enveloppe PALULOS prév. 468 000 - 468 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 52 - 52 - - 52

Enveloppe PALULOS prév. 598 000 - 468 000 - - 130 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations

CoPil à mettre en place 
Ok Prog 2022

Copil ok
Prog 2022, financement bureau communautaire octobre ou

décembre
Maintien année N Oui

État d’avancement
Étude urbaine 1 - Diagnostic

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH DENAIN CHABEAU LATOUR

Cité (1) : ....Cité Chabaud Latour Nouvelle

Commune (1) : ....Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 36 - 36 - - 36

Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36

Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER,  RUE TALHOUET RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER,  RUE TALHOUET

Observations En attente de validation du site en ERBM ou non Validation ERBM - Dépôt demande financement en cours -
Demande de démarrage anticipée déposée

Date d’OS 2022-07-01 2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-03-01 2022-06-01

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale Octobre 2020 Octobre 2020

Concertation locative Février 2022 Février 2022
Présentation AVP 10/01/2022 10/01/2022

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 36 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 36 - 36 - - 36

Enveloppe PALULOS prév. 414 000 - 324 000 - - 90 000

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations Attente retour validation d’inscription en ERBM, demande plan de

relance en parallèle (DPE intial à confirmer)
Financement 2022, passage bureau communautaire octobre ou

décembre
Maintien année N

État d’avancement
Étude urbaine

Enquête sociale
Concertation locative

Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe



ERBM - Programmation 2022
Nom : ....SIA CAPH ESCAUPONT BRUNEHAUT

Cités (2) : ....Cité Brunehaut, Cité Thiers Nouvelle

Commune (1) : ....Escautpont

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : SIA Habitat

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

Bailleur
Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations en attente site ERBM? 

Site identifié pour os dec 2022 ou 1er trimestre 2023, diag en
cours amo

Attente prog ERBM 2

Date d’OS 2022-12-30 2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt

du dossier de financement
2022-11-01 2022-11-01

Maintien année N
État d’avancement

Étude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquête sociale DECEMBRE 2020 DECEMBRE 2020

Concertation locative SEPTEMBRE 2022 SEPTEMBRE 2022
Présentation AVP MAI 2022 MAI 2022

Unesco (avis SDAP, etc.) NC NC
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Étiquette C
Étiquette BBC

rénovation
Matériaux biosourcés

Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel

EPCI
Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -
Point d’étape Nombre de logements 153 - - - - -

Enveloppe PALULOS prév. - - - - - -

Prévisionnel Point d’étape
Périmètre d’intervention

prévisionnel
Observations Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne

devrait pas être lancé avant 2023.

Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne
devrait pas être lancé avant 2023.

Maintien année N Oui
État d’avancement

Étude urbaine
Enquête sociale

Concertation locative
Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM
Prévisionnel Point d’étape

Retenu pour l’enveloppe
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