ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERE NOUVEAU MONDE
Cité (1) : ....Cité 16-3 du Nouveau Monde

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissiére

Derniére modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

. Eti Matériaux biosourcés
Total Etiquette C Etlfquette.BBC . .
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmetre d’int ti
e"m':)::visi':n?glen on Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat
Observations
Date d’OS 2022-10-03 2022-12-30
Date pre\‘llsmnn'elle de dépot 2022-08-16 2022-10-15
du dossier de financement
maintien année N | Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquétes réalisées
Courant du dernier trimestre 2022
L'AVP sera présenté courant du troisieme trimestre 2022

Enquétes réalisées
Courant du troisiéme trimestre 2022
L'AVP sera présenté courant du deuxiéme trimestre 2022

Enquéte sociale
Concertation locative
Présentation AVP
Unesco (avis SDAP, etc.)

Le projet sera présenté a I'ABF courant du deuxiéme trimestre Le projet a été présenté a I'ABF

Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CABBALR

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 113 - 113 113 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 113 - 113 113 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 1017 000 113 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmeétre d’intervention

. ok / périmétre bailleur
prévisionnel

Observations

Maintien année N Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale réalisée réalisée

Concertation locative prévue en mai 2022 prévue en mai 2022=> passe a septembre a octobre 2022

Présentation aménagements intérieurs + diversification de
logements en comité technique le 04/03/2022

Présentation AVP , . . - . P
Présentation aménagements intérieurs + diversification de

logements en comité technique le 03/03/2022

Unesco (avis SDAP, etc.) financement 2022 (dossier PALULOS prévu en octobre)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification

apportées au projet initial) coproj final : 24/05/2022

DDTM

Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom :

Programmation 2022

....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERRE ANATOLE FRANCE
Cité (1) : ....Cité Anatole France

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissiére

Derniére modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 80 - 80 80 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 800 000 - 720000 80 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 77 - 77 77 - -
Enveloppe PALULOS prév. 770 000 - 693 000 77 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmeétre d’intervention | Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Chatellerault, Isbergues et |Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Chatellerault, Isbergues et
prévisionnel Montataire Montataire
Observations
Date d’0OS 2023-03-01 2023-10-15
Maintien annce N | Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Enquétes réalisées

Enquétes réalisées

Concertation locative

Courant troisieme trimestre 2022

Courant troisieme trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation deuxiéme trimestre 2022

Présentation premier trimestre 2023

Unesco (avis SDAP, etc.)

Pas encore présenté a I'ABF

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Validé

Oui

comité de projet final le 2 juin 2022

EPCI : CABBALR

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 - 97 97 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 79 - 79 79 - -
Enveloppe PALULOS prév. 790 000 - 711 000 79 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

ok / périmétre bailleur

Observations

Le bailleur indique un OS travaux le 01 mars 2022.
Selon comité de projet du 27 janvier 2022, il s'agirait plutét d'un
OS travaux au ler Mars 2023

Le bailleur indique un OS préparatoire le 15/10/2023=> os travaux
15/12/2023

Maintien année N

Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Le bailleur relance les enquétes pour convaincre les réticents

Le bailleur relance les enquétes pour convaincre les réticents

Concertation locative

Prévue en Octobre 2022

Prévue en Février 2023

Présentation AVP

non réalisée

Unesco (avis SDAP, etc.)

Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP en Mai 2022

Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP prévue en mai
2022 mais non réalisée en 07/2022

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

financement 2023

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Drocourt

ERBM - Programmation 2022

....MC CAHC DROCOURT PARISIENNE

Cité (1) : ....Cité de la Parisienne

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Rémy Rondel

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 2410 000 - 2169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Enveloppe PALULOS prév. 2410000 - 2 169 000 241 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations
Date d’0OS 2022-10-01 2021-12-30
maintien année N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Les enquétes sont réalisées

Concertation locative

courant deuxiéme trimestre 2022

courant dernier trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation de I'AVP fin du premier trimestre 2022

Présentation de I'AVP en septembre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Validation ABF courant deuxieme trimestre 2022

Validation ABF courant troisieme trimestre 2022

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAHC

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 241 - 241 241 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 2 410 000 - 2169 000 241 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 241 - 241 241 - -
Enveloppe PALULOS prév. 2410000 - 2169 000 241 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Périmétre de la Cité

Périmétre de la Cité

Observations

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le
bailleur

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

En cours

Finalisée

Concertation locative

Non démarré

Non démarré

Présentation AVP

Non commencé

Non commencé - reculé (comité d'engagement bailleur a venir)

Unesco (avis SDAP, etc.)

Réunion a prévoir

Réunion a prévoir

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Lors d'une rencontre entre la CAHC, Maisons et Cités, I'ABF et les
partenaires le 28 avril 2022, le bailleur avait évoqué la possibilité
de scinder la programmation en deux années pour se donner de la
marge sur la réalisation des travaux.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Harnes

Cité (1) : ....Cité Bellevue Ancienne

ERBM - Programmation 2022

....MC CALL HARNES BELLEVUEANCIENNE TR2

Derniére modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 122 - 122 - 25 -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1135500 - 1098 000 - 37 500 -
Point d’étape Nombre de logements 136 - 136 - 25 -
Enveloppe PALULOS prév. 1261 500 - 1224 000 - 37 500 -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

prévisionnel L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux | L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021 ont démarrés en mai 2021
Observations
Date d’OS 2022-10-01 2022-12-01
D PR PR

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Elles seront réalisées courant du deuxiéme trimestre 2022

Elles seront réalisées courant du troisieme trimestre 2022

Concertation locative

Courant du troisiéme trimestre 2022

Courant du dernier trimestre 2022

Présentation AVP

L'AVP sera présenté courant du deuxiéme trimestre 2022

L'AVP sera présenté courant du troisiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations validées sur la premiére tranche

Prestations validées sur la premiére tranche

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

A Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . N N
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 120 - 120 - 25 -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1117 500 - 1080 000 - 37 500
Point d’étape Nombre de logements 136 0 136 0 25 0
Enveloppe PALULOS prév. 1261500 0 1224000 0 37 500 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dole

Observations

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux

ont démarrés en mai 2021

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom :

Cité (1) : ....Cité n°4 de

Derniéere

Programmation 2022

....MC CALL LENS 4 TR3

Lens

Communes (2) : ....Eleu-dit-Leauwette, Lens

modification effectuée le 13/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 100 - 100 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 70 - 70 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 630 000 - 630 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

prévisionnel
Observations L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les | L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en mars 2022 travaux démarreront en mars 2022
Date d’0OS 2022-12-01 2022-12-01

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du troisieme trimestre 2022

Concertation locative

Concertation prévue quatrieme trimestre 2022

Concertation prévue quatrieme trimestre 2022

Présentation AVP

L'AVP sera présenté courant du troisiéme trimestre 2022 présenté

L'AVP sera présenté courant du troisieme trimestre 2022 présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Les prestations ont déja fait I'objet de validation sur le 2
premiéres tranches

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Les prestations ont déja fait I'objet de validation sur le 2
premiéres tranches

Non

EPCI : CALL

Total Etiquette C Etif]uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 100 - 100 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 900 000 - 900 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 70 0 70 0 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 630 000 0 630 000 0 0 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred

Rues Massillon, Aimé Vanhove, place saint Alfred et Rue St Felix

Observations

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en mars 2022

Maintien année N

Etat d’av.

L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les
travaux démarreront en mars 2022

Oui

ancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

cf. informations bailleur social

Non

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

ERBM - Programmation 2022
....MC CALL SAINS EN GOHELLE 10 TR2
Cité (1) : ....Cité n°10 de Béthune

Commune (1) : ....Sains-en-Gohelle

Derniére modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 90 - 90 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 90 - 90 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

prévisionnel
Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux | L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021 ont démarrés en mai 2021
Date d’0OS 2022-11-01 2023-06-30

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP

Présentation de I'AVP courant du deuxiéme trimestre 2022

Présentation de I'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations validées sur la premiére tranche

Prestations validées sur la premiére tranche

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 90 - 90 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 810 000 - 810 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 90 0 90 0 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 810 000 0 810 000 0 0 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon

Observations

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux
ont démarrés en mai 2021

Maintien année N

Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :
Cité (1) : ....Cité du 4-11

Commune (1) : ....Sallaumines

ERBM - Programmation 2022

....MC CALL SALLAUMINES 4/11 TR2

Derniere modification effectuée le 19/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 77 - 77 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 693 000 - 693 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 102 - 102 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 918 000 - 918 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

prévisionnel
Observations L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022
travaux en juillet 2022 Cette opération pourra étre décalée en financement 2023, les
études ne sont pas assez avancée
Date d’OS 2023-02-01 2023-07-01
maintien annce N | Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022

Concertation locative

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP

Présentation de I'AVP courant du deuxieme trimestre 2022

Présentation de I'AVP courant du dernier trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations validées sur la premiére tranche

Prestations validées sur la premiére tranche

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CALL

L. Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . N .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 80 - 80 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 720 000 - 720 000
Point d’étape Nombre de logements 102 0 80 0 0 0
Enveloppe PALULOS prév. 720 000 0 720 000 0 0 0

Prévisionnel

Point d’étape

Périmétre d’intervention
prévisionnel

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes

Observations

L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage
travaux en juillet 2022

Maintien année N

Non

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Concertation locative

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Présentation AVP

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Unesco (avis SDAP, etc.)

cf. informations bailleur social

cf. informations bailleur social

Souhait d’un report n+1

Oui

Observations (modification
apportées au projet initial)

La ville et la CALL valident le décalage du calendrier compte-tenu
du glissement du calendrier de la tranche 1.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

ERBM - Programmation 2022

Cité (1) : ....Cité Schneider

Commune (1) : ....Escaudain

....MC CAPH ESCAUDAIN/LOURCHES SCHNEIDER

Derniére modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - 89
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1023 500 - 801 000 - - 222500
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83
Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider

Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider

prévisionnel
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en | Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en
2021 2021
L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont|L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont
démarrés en mai 2021. démarrés en mai 2021.
Date d’OS 2021-12-30 2022-07-30
maintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Réalisées

Réalisées

Concertation locative

Courant du premier trimestre 2022

Courant du premier trimestre 2022

Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Etiquette C Etif]uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 83 - 83 - - 83
Enveloppe PALULOS prév. 954 500 - 747 000 - - 207 500

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

Maintien année N

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
Passage bureau octobre ou décembre

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CAPH RAISMES SABATIER TR3
Cité (1) : ....Cité du Pinson Nouvelle

Commune (1) : ....Raismes

Derniere modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 118 - 118 118 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1180 000 - 1062 000 118 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1180 000 - 1062 000 118 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sabliére, Toulouse

Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sabliére, Toulouse

prévisionnel Lautrec, Manet et E Lautrec, Manet et E
Observations L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux | L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux
démarreront en avril 2022 démarreront en avril 2022
Date d’0OS 2022-12-01 2023-06-01

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022

Concertation locative

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

La concertation se déroulera courant du troisieme trimestre 2022

Présentation AVP

Présentation de I'AVP courant du deuxiéme trimestre 2022

Présentation de I'AVP courant du deuxiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Prestations déja validées sur les 2 premiéres tranches

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Prestations déja validées sur les 2 premiéres tranches

Oui

EPCI : CAPH

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 118 - 118 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1 062 000 - 1062 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 118 - 118 118 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1180 000 - 1062 000 118 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, I'OS travaux
ne pourra certainement pas étre lancé en 2022.

Maintien année N

Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, I'OS travaux
ne pourra certainement pas étre lancé en 2022.

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale

Concertation locative

Présentation AVP

Unesco (avis SDAP, etc.)

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Wallers

ERBM - Programmation 2022

....MC CAPH WALLERS ARENBERG

Cité (1) : ....Cité d'Arenberg

Derniere modification effectuée le 25/07/2022 par Emilie TONNELLIER

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 99 99 - - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 99 - - - -
Enveloppe PALULOS prév. 742 500 742 500 - - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Date d’OS 2022-04-01 2022-06-30
waintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Réalisées

Réalisées

Concertation locative

Courant du premier trimestre 2022

Courant du premier trimestre 2022

Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CAPH

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 99 - 99 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 99 - 99 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 891 000 - 891 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Observations

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021

ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021
Confirmation 2022, passage bureau communautaire pour
financement octobre ou décembre

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

Enquéte sociale Réalisées
Concertation locative Réalisées
Présentation AVP Validé

Unesco (avis SDAP, etc.)
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification 0S début 2023

apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




ERBM - Programmation 2022
Nom : ....MC CCCO FENAIN AGACHES
Cité (1) : ....Cité des Agaches

Commune (1) : ....Fenain

Derniére modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

. Eti BB Matériaux biosourcés
Total Etiquette C tlfquette. ¢ - -
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 97 - - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -
Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmétre d’int ti ) i
erime r,e . .m ervention Ensemble de la cité Ensemble de la cité
prévisionnel
Observations - . L Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé . . .
Le chantier est démarré
Date d’0OS 2021-12-30 2021-12-30

Date prévisionnelle de dépot

du dossier de financement 2021-10-19 2021-10-19
Etat d’avancement
Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions
Enquéte sociale Réalisées Réalisées
Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validée Validée
Unesco (avis SDAP, etc.) Validée Validée
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : CCCO
Total Etiquette C E'ti?uette'BBC . Matériaux biosourcés '
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 97 - - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Point d’étape Nombre de logements 97 97 - - - -
Enveloppe PALULOS prév. 727 500 727 500 - - - -
Prévisionnel Point d’étape
Perlm(:,t::v(iis’ilz:‘enrevlentlon Totalité de la cité. Totalité de la cité.
Observations
Etat d’avancement
Etude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé
Enquéte sociale Enquéte sociale réalisée. Enquéte sociale réalisée.
Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).
Présentation AVP AVP finalisé et présenté. AVP finalisé et présenté.
Unesco (avis SDAP, etc.) Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité a la Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité a la
connaissance de I'EPCI). connaissance de I'EPCI).
Souhait d’un report n+1
Observations (modification
apportées au projet initial)
DDTM
Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom : ....MC CCCO

Commune (1) : ....Masny

Programmation 2022

MASNY CHAMP FLEURI TR1

Cité (1) : ....Cité du Champ Fleuri

Derniére modification effectuée le 28/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 125 - 125 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1125 000 - 1125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie

Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie

prévisionnel
Observations Une demande de démarrage anticipé a été demandé
Date d’OS 2022-06-01 2022-07-30
waintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Enquétes réalisées

Enquétes réalisées

Concertation locative

Concertation courant du premier trimestre 2022

Concertation validée

Présentation AVP

AVP présenté

AVP présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Projet validé

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Projet validé

EPCI : CCCO

Total Etiquette C I-ftif]uette.BBC . Matériaux biosourcés .
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 125 - 125 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1125 000 - 1125 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 105 - 105 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 945 000 - 945 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.

Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.

Observations

Périmétre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera a prévoir (sans doute en 2023) pour le reste
de la cité (hors camus bas).

Maintien année N

Etat d’av.

Périmeétre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une
nouvelle tranche sera a prévoir (sans doute en 2023) pour le reste
de la cité (hors camus bas).

ancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Enquéte sociale réalisée.

Enquéte sociale réalisée.

Concertation locative

A venir (mars - avril 2022).

A venir (mars - avril 2022).

Présentation AVP

AVP présenté et finalisé.

AVP présenté et finalisé.

Unesco (avis SDAP, etc.)

Cité miniere Unesco (validation SDAP).

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Cité miniére Unesco (validation SDAP).

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Cité (1) : ....Cité Barrois

ERBM - Programmation 2022

....MC CCCO PECQUENCOURT BARROIS TR3

Commune (1) : ....Pecquencourt

Derniére modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 96 - 96 - - 96
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96
Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Avenue Barrois, et Hans Andersen

Avenue Barrois, et Hans Andersen

prévisionnel
Observations L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux | L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux
en novembre 2021 en novembre 2021
Date d’OS 2022-05-02 2022-09-01

Etat d’avancement

Etude urbaine

4 - Fiches actions

4 - Fiches actions

Enquéte sociale

Réalisée

Réalisée

Concertation locative

Sera réalisée en mars 2022

Sera réalisée en mars 2022

Présentation AVP

AVP finalisé et présenté

AVP finalisé et présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Projet validé sur I'ensemble de la cité

Projet validé sur I'ensemble de la cité

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

A Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . 5 B
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 96 - 96 - - 96
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000
Point d’étape Nombre de logements 96 - 96 - - 96
Enveloppe PALULOS prév. 1104 000 - 864 000 - - 240 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

Avenue Barrois et rue Andersen.

Avenue Barrois et rue Andersen.

Observations

Poursuite de |'opération (OS travaux de la 2éme tranche :
novembre 2021).

Poursuite de I'opération (OS travaux de la 2éme tranche :
novembre 2021).

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Enquéte sociale réalisée.

Enquéte sociale réalisée.

Concertation locative

A venir (mars - avril 2022).

A venir (mars - avril 2022).

Présentation AVP

AVP finalisé et présenté.

AVP finalisé et présenté.

Unesco (avis SDAP, etc.)

Cité miniere Unesco (validation SDAP sur I'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Cité miniére Unesco (validation SDAP sur I'intégralité - 3 tranches -
de la cité).

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

ERBM - Programmation 2022

Cité (1) : ....Cité du Bois Brlé

Commune (1) :

....Somain

....MC CCCO SOMAIN BOIS BRULE

Derniére modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 121 28 93 121 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en | Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en
2021 2021
Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30

Etat d’avancement

Etude urbaine 4 - Fiches actions 4 - Fiches actions

Enquéte sociale Réalisées Réalisées
Concertation locative Validée Validée
Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé

Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : CCCO

A Etiquette BBC Matériaux biosourcés
Total Etiquette C . . N N
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 121 28 93 121 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837000 121 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 121 28 93 121 - -
Enveloppe PALULOS prév. 1168 000 210 000 837 000 121 000 - -

Prévisionnel Point d’étape

Périmetre d’intervention

P Totalité de la cité.
prévisionnel

Totalité de la cité.

Observations

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine 3 - Schéma directeur validé 3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Concertation locative Concertation locative réalisée (décembre 2021). Concertation locative réalisée (décembre 2021).

Présentation AVP AVP finalisé et présenté AVP finalisé et présenté

Cité miniére Unesco (validation SDAP).

Unesco (avis SDAP, etc.) Cité miniére Unesco (validation SDAP).

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

DDTM

Prévisionnel Point d’étape

‘ Retenu pour I'enveloppe




ERBM -

Nom :
Cité (1):....CitédelaJ

Commune (1) : ....Auby

Programmation 2022

....MC DA AUBY JUSTICE TR1

ustice

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

Rues d'Ambroise, de Blere, de Chenonceaux, de Chinon, de Tours,

prévisionnel de Villandry et Francisco Ferrer de Villandry et Francisco Ferrer
Observations
Date d’OS 2022-07-01 2022-12-30
waintien annce N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Les enquétes seront réalisées courant du premier trimestre 2022

Concertation locative

Courant du deuxieme trimestre 2022

Courant du troisiéme trimestre 2022

Présentation AVP

AVP présenté en mairie

AVP présenté en mairie

Unesco (avis SDAP, etc.)

Présentation a I'ABF effectuée

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

Présentation a I'ABF effectuée

Non

EPCI : DA
Total Etiquette C I-fti!quette.BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 89 - 89 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 89 - 89 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 801 000 - 801 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention cité cité
prévisionnel tranche 1 tranche 1
Observations Comité de projet s'est réuni en mars 2022. Le prochain sera réunit

Comité de projet se réunira en mars 2022

Maintien année N

en septembre/octobre 2022

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

a engager par le bailleur apres la réunion publique prévue début
mars 2022

Une réunion publique s'est tenue le 10 mars 2022. Les enquétes
sociales ont été engagées ensuite.

Concertation locative

prévue par le bailleur au 2éme trimestre 2022

prévue en septembre/octobre 2022

Présentation AVP

réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes
d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur

réunion en mairie en décembre 2021 - des demandes
d'ajustements ont été prises en compte par le bailleur

Unesco (avis SDAP, etc.)

fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

fait par le bailleur avec prise en compte d'ajustements

Non

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Douai

ERBM - Programmation 2022
...MC DA DOUAI CORONS VERTS

Cité (1) : ....Corons Verts

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 61 - 61 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations - . L Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée
Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée . .
Les travaux ont démarré
Date d’OS 2021-12-30 2021-12-30
Date pre\.llsmnn.elle de dépot 2021-10-15 2071-10-15
du dossier de financement

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

Réalisées

Réalisées

Concertation locative

Réalisées avec avis favorable des locataires

Réalisées avec avis favorable des locataires

Présentation AVP Réalisée Réalisée
Unesco (avis SDAP, etc.) Réalisé Réalisé
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : DA
Total Etiquette C E'ti?uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 61 - 61 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 61 - 61 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 549 000 - 549 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention cité cité
prévisionnel
Observations étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de I'étude NPNRU | étude urbaine et sociale réalisée dans le cadre de I'étude NPNRU

sur le quartier de Dorignies Pont de la Dedle
Comité de projet constitué en novembre 2021
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur
le 29/12/2021

sur le quartier de Dorignies Pont de la Dedle
Comité de projet constitué en novembre 2021
courrier d'autorisation de démarrage anticipé transmis au bailleur
le 29/12/2021

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021

réalisée - présentée lors du comité de projet de novembre 2021

Concertation locative

réalisée
avis favorable

réalisée
avis favorable

Présentation AVP

réalisé

réalisé chantier démarré - logement témoin en cours de réalisation et
curage des logements vacants
Unesco (avis SDAP, etc.) réalisé réalisé
Souhait d’un report n+1 Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Les éléments du dossier de financement ont été transmis par le
bailleur en juin 2022.
Instruction en cours

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe




Nom :

Commune (1) : ....Douai

ERBM - Programmation 2022

....MC DA DOUAI MOUCHONNIERE

Cité (1) : ....Cité de la Mouchonniére

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 112 - 112 - - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 1008 000 - 1008 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Ensemble de la cité

Ensemble de la cité

prévisionnel
Observations
Date d’0OS 2022-11-01 2022-12-30
maintien année N | ou

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Réalisé

Réalisé

Concertation locative

Courant du deuxieme trimestre 2022

Courant du dernier trimestre 2022

Présentation AVP

Pas encore présenté

Pas encore présenté

Unesco (avis SDAP, etc.)

Pas encore présenté

Pas encore présenté

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA
Total Etiquette C I-fti!quette.BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 112 - 112 - - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1 008 000 - 1008 000 - - -
Point d’étape Nombre de logements 112 - 112 - - -
Enveloppe PALULOS prév. 1008 000 - 1008 000 - - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention
prévisionnel

cité

cité

Observations

schéma directeur intégré a I'étude sociale et urbaine réalisée pour
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la Delle
comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonniere
en novembre 2021

schéma directeur intégré a I'étude sociale et urbaine réalisée pou
le NPNRU sur le quartier de Dorignies/Pont de la De(le
comité de projet mis en place pour Corons verts + Mouchonniére
en novembre 2021

r

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

3 - Schéma directeur validé

3 - Schéma directeur validé

Enquéte sociale

faite par le bailleur - regue le 15/12/2021

faite par le bailleur - regue le 15/12/2021

Concertation locative

a réaliser par le bailleur - 2éme trimestre 2022

a réaliser par le bailleur - 2éme trimestre 2022
Non réalisée a juillet 2022 - reportée au dernier trimestre 2022

Présentation AVP

pas encore présenté
problématique de fausses typologies et chambres passantes a
étudier
étude de démolition ponctuelle demandée
étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes
typologies demandée

pas encore présenté
problématique de fausses typologies et chambres passantes a
étudier
étude de démolition ponctuelle demandée
étude d'extensions ponctuelles pour proposer de grandes
typologies demandée
La présentation est envisagée par le bailleur en
septembre/octobre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

pas encore présenté

pas encore présenté

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Le calendrier de |'opération est trés contraint. Il est toutefois
envisageable que I'opération puisse étre engagée en 2022 en
fonction du calendrier opérationnel qui se précisera sur la période
septembre/décembre 2022.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe







ERBM - P

Nom :

Commune (1) : ....Lallaing

rogrammation 2022

....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR1

Cité (1) : ....Cité des Hauts Prés

Derniere modification effectuée le 12/07/2022 par Céline Huby

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etifquette.BBC Matériaux biosourcés
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 - 97 97 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -
Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Prévisionnel Point d’étape
Périmeétre d’intervention Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et Rues des Acacias Bégonias, Orchidées, Rosiers, Surfinias et
prévisionnel Tournesols Tournesols
Observations Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée Nous avons obtenu une au'Forisariorj de dfémarrage anticipée
Le chantier est démarré
Date d’0OS 2021-12-30 2021-12-30
P dossor de fnancament. 2021-10-13 2021-10-19
Etat d’avancement
Etude urbaine 1 - Diagnostic 1 - Diagnostic
Enquéte sociale Réalisées Réalisées
Concertation locative Réalisée avec accord collectif obtenu Réalisée avec accord collectif obtenu
Présentation AVP Validé Validé
Unesco (avis SDAP, etc.) Validé Validé
Souhait d’un report n+1 Non
Observations (modification
apportées au projet initial)
EPCI : DA
Total Etiquette C E'ti?uette'BBC . Matériaux biosourcés :
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 97 - 97 97 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 97 - 97 97 - -
Enveloppe PALULOS prév. 970 000 - 873 000 97 000 - -

Prévisionnel

Point d’étape

Périmetre d’intervention
prévisionnel

cité
3 tranches de travaux prévues

cité
3 tranches de travaux prévues

Observations

des camus hauts devaient initialement étre réhabilités dans cette
lere tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On
s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera a valider dans le cadre du schéma directeur.
comité de projet réuni en septembre 2021

des camus hauts devaient initialement étre réhabilités dans cette
lere tranche. Dans le cadre des études sociales et urbaines
menées, il a été décidé de reporter cette intervention. On
s'oriente désormais vers une démolition de ces camus hauts (10
logements) qui sera a valider dans le cadre du schéma directeur.
comité de projet réuni en septembre 2021 pour la premiére fois
2éme comité de projet réunit le 3 juin

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

réalisée
réunion des locataires en novembre 2021 suite a des
protestations d'habitants et avant de lancer la concertation
locative

réalisée
réunion des locataires en novembre 2021 suite a des
protestations d'habitants et avant de lancer la concertation
locative

Concertation locative

réalisée
avis favorable

réalisée
avis favorable

Présentation AVP

faite par le bailleur

faite par le bailleur

Unesco (avis SDAP, etc.)

faite par le bailleur

faite par le bailleur

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

Autorisation de démarrage anticipée fin décembre 2021
Dossier transmis par le bailleur pour instruction en juin 2022
Instruction en cours
Les travaux du logement témoin et le curage des logements
vacants ont commencé en avril 2022.




DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe

Oui




Nom :

Commune (1) : ....Lallaing

ERBM - Programmation 2022

....MC DA LALLAING HAUTS PRES TR2

Cité (1) : ....Cité des Hauts Prés

Derniére modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

Bailleur : Maisons et cités

Total Etiquette C Etif:|uette.BBC Matériaux biosourcés
renovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 107 - 107 107 - -
Bailleur Enveloppe PALULOS prév. 1070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 963 000 67 000 0 100 000

Prévisionnel

Point d’étape

Périmeétre d’intervention

Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des
Genets, des Jonquilles et des Rosiers

Rue des Mimosas, des Lilas, des Coquelicots, des Eglantines, des
Genets, des Jonquilles et des Rosiers

prévisionnel
Observations L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux | L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2021 et le travaux
démarreront en avril 2022 démarreront en avril 2022
Date d’0OS 2022-11-01 2023-06-01
I oui

Maintien année N

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022.

Les enquétes seront réalisées courant du deuxiéme trimestre
2022.

Concertation locative

Courant du troisiéme trimestre 2022

Courant du premier trimestre 2023

Présentation AVP

Présentation fin du deuxiéme trimestre 2022

Présentation courant du dernier trimestre 2022

Présentation a I'ABF fin du deuxiéme trimestre 2022

Unesco (avis SDAP, etc.)

Présentation a I'ABF courant du dernier trimestre 2022

Souhait d’un report n+1

Non

Observations (modification
apportées au projet initial)

EPCI : DA
. Eti BB Matériaux biosourcés
Total Etiquette C tlf:|uette. ¢ - -
rénovation Toiture Mur Toiture + Mur
Prévisionnel Nombre de logements 107 - 107 107 - -
EPCI Enveloppe PALULOS prév. 1070 000 - 963 000 107 000 - -
Point d’étape Nombre de logements 107 - 107 67 0 40
Enveloppe PALULOS prév. 1130 000 - 963 000 67 000 0 100 000
Prévisionnel Point d’étape
Périmétre d’intervention " cité
P cité i )
prévisionnel . 3 tranches de travaux prévues (y compris des camus bas en 3eme
3 tranches de travaux prévues
tranche)
Observations la question de la conservation de camus hauts est posée et devra | la question de la conservation de camus hauts est posée et devra

étre arbitrée dans le cadre de I'étude urbaine et sociale
un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021

étre arbitrée dans le cadre de I'étude urbaine et sociale
un premier comité de projet s'est réuni en septembre 2021

Maintien année N

Oui

Etat d’avancement

Etude urbaine

2 - Orientations

2 - Orientations

Enquéte sociale

a réaliser par le bailleur - prévue 2éme trimestre 2022

a réaliser par le bailleur - prévue 2éme trimestre 2022
Lors du comité de projet de début juin, le bailleur a indiqué que
des rendez-vous étaient en cours

Concertation locative

a réaliser par le bailleur - prévue 3éme trimestre 2022

a réaliser par le bailleur - prévue 3éme trimestre 2022
Dans I'actualisation, le bailleur précise que la concertation serait
réalisée au ler trimestre 2023 ce qui semble cohérent avec
I'avancement de I'opération (enquéte sociale, présentation AVP a
réaliser)

Présentation AVP

prévue par le bailleur fin du 2éme trimestre 2022

prévue par le bailleur fin du 2eéme trimestre 2022
Non faite a juillet 2022
Lors du comité de projet qui s'est tenu début juin, le bailleur a
indiqué que I'AVP pourrait étre présenté a la rentrée selon un
calendrier qui restait a établir avec I'entreprise

Unesco (avis SDAP, etc.)

prévue par le bailleur fin du 2éme trimestre 2022

Souhait d’un report n+1

Observations (modification
apportées au projet initial)

prévue par le bailleur fin du 2éme trimestre 2022
A l'automne 2022 en méme temps que I'AVP

Non

Sous réserve d'une présentation de I'AVP dés le début du mois de
septembre, il pourrait encore étre envisagé que la concertation
locative puisse étre menée sur la fin de I'année 2022 ce qui




permettrait un engagement opérationnel avant la fin de I'année
2022. Le calendrier est cependant trés contraint.

DDTM

Prévisionnel

Point d’étape

Retenu pour I'enveloppe
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